

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Đổ BTXM đường trục xã Bản Thượng, xã Liên Hội, huyện Văn Quan**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện Văn Quan về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đổ BTXM đường trục xã Bản Thượng, xã Liên Hội, huyện Văn Quan; Quyết định số 4758/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán và tổng mức đầu tư Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đổ BTXM đường trục xã Bản Thượng, xã Liên Hội, huyện Văn Quan; Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt thiết kế điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đổ BTXM đường trục xã Bản Thượng, xã Liên Hội, huyện Văn Quan;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan tại Tờ trình số 88/TTr-BQLDA ngày 02/4/2024; Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 514/BC-TCKH ngày 27/6/2024 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đổ BTXM đường trục xã Bản Thượng, xã Liên Hội, huyện Văn Quan với những nội dung sau:

- Tên công trình: Đổ BTXM đường trục xã Bản Thượng, xã Liên Hội, huyện Văn Quan.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.
- Địa điểm xây dựng: xã Liên Hội, huyện Văn Quan.

4. Thời gian khởi công: ngày 28/02/2022; hoàn thành: ngày 30/9/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

| STT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Giá trị quyết toán |
|----------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| Tổng số | | 2.493.856.644 | 2.361.051.000 |
| 1 | Chi phí xây dựng: | 2.148.382.867 | 2.094.423.000 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án: | 71.889.742 | 71.890.000 |
| 3 | Chi phí tư vấn: | 177.534.936 | 171.599.000 |
| 4 | Chi phí khác: | 58.582.900 | 23.139.000 |
| 5 | Chi phí dự phòng: | 37.466.200 | 0 |

(Chi tiết theo Biểu 01 đính kèm)

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Số TT | Nguồn vốn | Tổng mức đầu tư được duyệt | Thực hiện | | | |
|----------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | Giá trị quyết toán được duyệt | Số vốn đã giải ngân | Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt | Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Tổng số | 2.493.856.644 | 2.361.051.000 | 2.230.000.000 | 131.051.000 | |
| 1 | Nguồn vốn đầu tư: | | | | | |
| | Năm 2021 | | | | | |
| | Vốn ngân sách huyện chuẩn bị đầu tư (hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng huyện nghèo 30A) | | | 100.000.000 | | |
| | Năm 2022 | | | | | |
| | Vốn ngân sách huyện (tăng thu, tiết kiệm chi) | | | 130.000.000 | | |
| | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | | | 2.000.000.000 | | |
| | Năm 2023 | | | | | |
| | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | | | 264.000.000 | 131.051.000 | |
| 2 | Nguồn vốn khác: | | | | | |
| | | | | | | |

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý | | Giao đơn vị khác quản lý | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi (nếu có) | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi (nếu có) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Tổng số: | | | 2.361.051.000 | |
| 1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định) | | | 2.361.051.000 | |
| 2. Tài sản ngắn hạn | | | | |

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị: đồng

| Nguồn | Số tiền | Ghi chú |
|---|----------------------|----------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| Tổng số | 2.361.051.000 | |
| Vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Ngân sách huyện (hỗ trợ mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo; tăng thu tiết kiệm chi ngân sách huyện) | 2.361.051.000 | |

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

a) Giá trị quyết toán: 2.361.051.000 đồng.

b) Kế hoạch vốn giao: 2.494.000.000 đồng.

c) Vốn đã giải ngân: 2.230.000.000 đồng.

d) Tổng nợ phải trả: 131.051.000 đồng.

e) Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

(Chi tiết theo Biểu 02 đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn/cố định | Tài sản ngắn hạn |
|------------------------------|-------------------------|------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| UBND xã Liên Hội | 2.361.051.000 | 0 |

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Liên Hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thuận