

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4189/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 4753/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan tại Tờ trình số 38/TTr-BQLDA ngày 17/3/2025; Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 357/BC-TCKH ngày 24/4/2025 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Xây dựng phòng học và các phòng bộ môn Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.

3. Địa điểm xây dựng: xã Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan.

4. Thời gian khởi công: ngày 02/8/2023; hoàn thành: ngày 28/12/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số		6.887.457.027	6.601.715.000
1	Chi phí xây dựng:	5.928.137.736	5.784.495.000
2	Chi phí quản lý dự án:	176.845.182	176.845.000
3	Chi phí tư vấn:	550.057.727	568.789.000
4	Chi phí khác:	202.433.295	71.586.000
5	Chi phí dự phòng:	29.983.086	

(Chi tiết theo Biểu 01 đính kèm)

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	6.887.457.027	6.601.715.000	6.375.101.000	226.614.000	
1	Nguồn vốn đầu tư:					
	Năm 2023					
	Vốn chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững			500.000.000		
	Thu sử dụng đất			2.000.000.000		
	Năm 2024					
	Vốn chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững			850.000.000		
2	Nguồn vốn khác:					
	Năm 2023					
	Vốn hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo			3.025.101.000		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Tổng số:			6.601.715.000	
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			6.601.715.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tổng số	6.601.715.000	
Vốn NSTW chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững; vốn ngân sách huyện (đối ứng)	6.601.715.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

a) Giá trị quyết toán: 6.601.715.000 đồng.

b) Kế hoạch vốn giao: 6.375.101.000 đồng.

c) Vốn đã giải ngân: 6.375.101.000 đồng.

d) Tổng nợ phải trả: 226.614.000 đồng.

e) Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

(Chi tiết theo Biểu 02 đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan	6.601.715.000	0

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Giáo dục và Đào tạo huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; Trưởng phòng Phòng giao dịch số 19 - Kho bạc Nhà nước khu vực VI; Chủ tịch UBND Thị trấn Văn Quan; Hiệu Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH**Hoàng Văn Thuận**