

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

UBND huyện ban hành kế hoạch về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung:

Thực hiện nghiêm quy định về phân bổ, giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện, tuân thủ các Quyết định giao vốn của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND huyện; phân bổ kế hoạch đầu tư công cho các dự án, nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cam kết; bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2024; nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, các dự án chuyển tiếp phù hợp với khả năng thực hiện, phân bổ đúng đối tượng quy định, không phân bổ cho dự án đã hết thời hạn bố trí vốn theo quy định mà chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; khắc phục hạn chế trong chậm triển khai thực hiện dự án đầu tư công, chậm giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn của dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm có tính chất lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng, có khả năng hấp thụ vốn, bảo đảm đúng quy định, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn. Phân đầu giải ngân hết 100% vốn kế hoạch đầu tư công. Xem xét trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch vốn không sát thực tế, tổ chức thực hiện thiếu hiệu quả dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp. Nghiên cứu, có chế tài xử lý đối với các trường hợp trả lại kế hoạch vốn hằng năm do nguyên nhân chủ quan. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện,

giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Đối với dự án nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý: Thực hiện theo cơ chế điều hành của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

- Đối với dự án do cấp huyện quản lý: Các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công ngay trong quý I/2024, ban hành kế hoạch thực hiện và giải ngân ngay từ đầu năm và chi tiết theo tháng, quý; chủ động rà soát đề xuất điều chỉnh kế hoạch hằng quý (trường hợp không đảm bảo tiến độ ban đầu), đề xuất cắt giảm kế hoạch vốn đối với các dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp trình UBND huyện xem xét điều chỉnh bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công (*thời gian gửi hồ sơ điều chỉnh các lần trước ngày 15 của tháng cuối quý I, quý II và quý III, lần cuối cùng trước ngày 30/10/2024*). Sau ngày 15/11/2024 không thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn vốn.

(1) Đối với nhóm dự án hoàn thành đến ngày 31/12/2023: Tập trung hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành bảo đảm theo đúng thời gian quy định, đảm bảo đủ điều kiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết ngày 30/6/2024.

(2) Đối với nhóm dự án chuyển tiếp: Tăng cường đôn đốc nhà thầu triển khai ngay từ đầu năm, đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với chất lượng công trình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu; hoàn thành giải ngân tối thiểu 40% kế hoạch vốn đến hết ngày 30/6/2024, giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch vốn đến hết ngày 30/9/2024; giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết ngày 31/12/2024.

(3) Đối với nhóm dự án khởi công mới năm 2024: Khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư (phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu), giải phóng mặt bằng bảo đảm khởi công chậm nhất trong tháng 6/2024 và giải ngân đến hết ngày 30/9/2024 đạt tối thiểu 40% kế hoạch vốn; giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết ngày 31/12/2024. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có dự án khởi công mới thực hiện trên địa bàn chủ động phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị liên quan triển khai công tác giải phóng mặt bằng ngay khi dự án được phê duyệt đầu tư, tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (nếu có) bảo đảm bàn giao mặt bằng, khởi công chậm nhất trong tháng 6/2024.

(4) Đối với các dự án được bố trí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư (chủ trương đầu tư) trong năm 2024: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư

chủ động lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, hoàn thành hồ sơ trình thẩm định phê duyệt chủ trương chậm nhất trong tháng 6/2024, trình thẩm định phê duyệt dự án chậm nhất trong tháng 10/2024.

(5) Đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành thi công, hết thời gian bố trí vốn nhưng chưa hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán: Các chủ đầu tư rà soát, khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 về phòng Tài chính – Kế hoạch chậm nhất trong tháng 01/2024. Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, phối hợp với cơ quan liên quan báo cáo UBND huyện thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo quy định, kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết, điều chuyển vốn các dự án không giải ngân được sang các dự án có khả năng giải ngân, không để tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trọng liên vùng, dự án trọng điểm, cấp thiết của tỉnh. Khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn; điều hòa linh hoạt vốn giữa các nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn đầu tư công, rà soát cắt giảm kế hoạch vốn của dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm có tính chất lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng, có khả năng hấp thụ vốn, bảo đảm đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao; phấn đấu giải ngân hết 100% vốn kế hoạch đầu tư công. Đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn. Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn.

2. Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm tuân thủ điều kiện, thủ tục, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định. Tiếp tục nâng cao công tác quản lý Nhà nước, chất lượng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ các khâu thẩm định khảo sát, thiết kế, dự toán, thanh quyết toán các dự án đầu tư xây dựng. Đối với các dự án đang triển khai, không thực hiện bổ sung hạng mục, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (trừ trường hợp thực sự cần thiết); việc bổ sung quy mô, tăng tổng mức đầu tư, sử dụng nguồn vốn dự phòng của các dự án phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa,

bảo đảm nguồn cung và kiểm soát giá nguyên vật liệu, kịp thời rà soát điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất để phù hợp với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng.

- Đối với kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Thực hiện phân bổ, giao kế hoạch theo Quyết định giao vốn của UBND tỉnh giao và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách huyện đối ứng, lồng ghép với kế hoạch vốn, dự toán ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và huy động tối đa các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

- Các cơ quan chủ trì triển khai cấp huyện (*Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*) phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư dự án tăng cường rà soát, xác định đối tượng, dự án, nội dung, nhiệm vụ phù hợp theo các văn bản hướng dẫn triển khai mới ban hành, tập trung triển khai kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định; các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù theo quy định tại Điều 14, Chương IV Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành, được xác định tỷ lệ số lượng theo đúng quy định tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/11/2022 của HĐND tỉnh. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn không thực hiện theo cơ chế này thì Kho bạc Nhà nước kiên quyết không giải ngân vốn, cơ quan tài chính không thẩm tra quyết toán. Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì thẩm định, rà soát, báo cáo, đề xuất UBND huyện yêu cầu các chủ đầu tư sử dụng thiết kế mẫu đã có bảo đảm phù hợp thực tế triển khai trên địa bàn huyện.

- Các cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện (*Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*) chủ động theo dõi, tổng hợp, tham mưu trình UBND huyện (*qua Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp chung*) điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 nguồn vốn sự nghiệp đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2024 và kế hoạch vốn trước kéo dài sang thực hiện và giải ngân năm 2024 theo quy định; chủ động xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, nhiệm vụ thay thế cho các dự án, nhiệm vụ vướng mắc về thủ tục đầu tư, quy hoạch, đối tượng thực hiện, đặc biệt là đối với các dự án, nhiệm vụ thuộc kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2023 kéo dài thực hiện sang năm 2024, tham mưu văn bản của UBND huyện báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong quý I/2024; chủ trì tham mưu, đề xuất phương án tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ngay sau khi được Quốc hội ban hành. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư được giao vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 (nếu có)

theo quy trình quy định tại điểm d khoản 4 Điều 6 Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

3. Đối với công tác đấu thầu: Quán triệt tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo quy định Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, việc chỉ định thầu phải đúng với quy định của Luật Đấu thầu; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thực hiện nghiêm lộ trình đấu thầu qua mạng theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Kho bạc Nhà nước các cấp tăng cường công tác đôn đốc thu hồi tạm ứng và thực hiện thu hồi tạm ứng của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính các chủ đầu tư vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng theo quy định. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm quy định về quyết toán dự án hoàn thành, các chủ đầu tư khi gửi hồ sơ quyết toán đến cơ quan tài chính phải đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

5. Các chủ đầu tư ban hành kế hoạch giải ngân và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho các dự án ngay từ đầu năm, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, dự án hỗ trợ huyện thoát nghèo... Các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý dự án, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án, công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện có giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng từ khâu khảo sát, thiết kế, công tác quản lý thực hiện hợp đồng, thanh toán theo hợp đồng; công tác thu hồi vốn tạm ứng quá hạn; công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu khối lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư hiện hành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời báo cáo đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc nhà thầu, tư vấn tổ chức thi công để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 theo định kỳ (hàng tháng, quý và cả năm) về Phòng Tài chính - Kế hoạch, các cơ quan chủ trì theo dõi, quản lý các Chương trình MTQG của huyện theo quy định.

6. Thực hiện nghiêm quy định về giám sát, đánh giá đầu tư; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại Chương VI, VII, VIII, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, cơ quan chủ trì triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia thành lập và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư theo chức năng nhiệm vụ đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá chương trình, dự án đầu tư xây dựng, thực hiện kết hợp kiểm tra tiến độ thực hiện với đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; kiểm tra ít nhất một lần đối với dự án có thời gian thực hiện trên 12 tháng; kiểm tra khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng mức đầu tư. Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm việc với các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư để giải quyết vướng mắc phát sinh liên quan đến thực hiện dự án, chương trình mục tiêu quốc gia.

7. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng và không gian mạng. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tập trung công tác truyền thông chính sách; chú trọng thông tin về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, những kinh nghiệm quý từ thực tiễn để phát huy, nhân rộng; phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của huyện, kịp thời cung cấp và tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp, người dân, nhất là trong đấu tranh phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt việc bảo đảm quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của Nhân dân. Đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá Đảng và Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, gắn kết hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phấn đấu thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án

- Các chủ đầu tư ban hành kế hoạch giải ngân và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho các dự án ngay từ đầu năm, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững,... Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi và khả năng triển khai thực hiện dự án, nghiên cứu, có giải pháp căn cơ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân

vốn đầu tư công, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng...

- Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án, kế hoạch giải ngân chi tiết vốn đầu tư công theo tháng, quý đối với từng dự án.

- Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương rà soát hoàn thiện hồ sơ thực hiện giải ngân theo tiến độ, trường hợp không hoàn thành giải ngân theo tiến độ chịu trách nhiệm kiểm điểm trước UBND huyện.

- Các chủ đầu tư thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 theo định kỳ (hàng tháng, quý và cả năm) về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để theo dõi, báo cáo UBND huyện báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; chủ động rà soát, đề xuất cắt giảm kế hoạch vốn đối với các dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao và theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công; gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trước **ngày 15 hàng tháng** để tổng hợp, trình UBND huyện xem xét điều chỉnh.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư chủ động lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định của Luật Đầu tư công, hoàn thành hồ sơ trình thẩm định phê duyệt chủ trương chậm nhất trong tháng 6/2024, trình thẩm định phê duyệt dự án chậm nhất trong tháng 10/2024.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Đẩy mạnh thực hiện công tác thẩm định, điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật các dự án đầu tư; thẩm định dự toán các công trình theo Đề án 162 của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng của hồ sơ dự án được đầu tư, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và danh mục, mức vốn được giao.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm rà soát danh mục kế hoạch, theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công của các dự án, định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn do huyện quản lý để kịp thời nắm bắt tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư được giao trong năm; đề xuất báo cáo UBND huyện các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư...

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và công tác thẩm tra quyết toán các dự án triển khai trong năm 2024 gắn với nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra.

- Chủ động rà soát các nguồn vốn tồn đọng tại các dự án đã quyết toán, dự án không còn nhu cầu sử dụng; tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND huyện điều

chuyển nguồn vốn sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tránh để việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn dồn vào cuối năm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2024.

4. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm và có tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các chủ đầu tư, các Phòng, Ban chuyên môn của huyện thực hiện theo Kế hoạch nêu trên./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (B/c);
- TTHU, TT HĐND huyện (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- UB MTTQ huyện (P/h);
- Các Phòng chuyên môn của huyện;
- BQLDA ĐTXD huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PCVP HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Lương Mai Tú