

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:  
Nhà đa năng Trường Tiểu học và THCS Khánh Khê, xã Khánh Khê,  
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4186/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà đa năng Trường Tiểu học và THCS Khánh Khê, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định 1060/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Nhà đa năng Trường Tiểu học và THCS Khánh Khê, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 2623/UBND-BQLDA ngày 13/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc đồng ý điều chỉnh, bổ sung thiết kế: Nhà đa năng Trường Tiểu học và THCS Khánh Khê, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Văn Quan tại Tờ trình số 75/TTr-BQLDA ngày 13/3/2024 và Thông báo kết quả thẩm định số 57/KT&HT-XD ngày 22/3/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà đa năng Trường Tiểu học và THCS Khánh Khê, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Mục tiêu điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh hợp lý trong quá trình thi công xây dựng công trình.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Nội dung quy mô điều chỉnh thiết kế:

- Bổ sung làm tay vịn lan can inox tròn phía trên hệ thống lan can cũ để đủ chiều cao an toàn.

- Bổ sung hệ thống thoát nước mặt: hố ga, rãnh thoát nước dầy tấm đan phía trước mặt sân đất tự nhiên gần cổng trường để tránh ngập úng cho sân trường.

b) Điều chỉnh dự toán xây dựng xây dựng công trình:

- Giá trị dự toán điều chỉnh tăng: Chi phí xây dựng tăng: + 97.526.371 đồng;

- Giá trị dự toán điều chỉnh giảm: Chi phí dự phòng giảm: - 97.526.371 đồng;

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: **3.795.626.650 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm chín mươi năm triệu sáu trăm hai mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi đồng) Trong đó:

Khoản mục chi phí	Theo Quyết định 1060/QĐ-UBND ngày 17/3/2023	TMĐT sau điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch
<b>Tổng cộng (làm tròn)</b>	<b>3.795.626.650</b>	<b>3.795.626.650</b>	<b>0</b>
- Chi phí xây lắp:	3.216.294.107	3.313.820.478	97.526.371
- Chi phí QLDA	80.787.460	80.787.460	0
- Chi phí TVĐT XD:	223.468.243	223.468.243	0
- Chi phí khác:	94.332.713	94.332.713	0
- Chi phí dự phòng:	180.744.126	83.217.755	-97.526.371

3. Nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung: Vốn chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này được giữ nguyên theo Quyết định 1060/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Nhà đa năng Trường Tiểu học và THCS Khánh Khê, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức triển khai thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND xã Khánh Khê; Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Khánh Khê, xã Khánh Khê và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hứa Phong Lan**