

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

Số: /UBND-TCKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Quan, ngày tháng 5 năm 2024

V/v đơn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 (lần 2)

Kính gửi:

- Các Phòng, Ban chuyên môn trực thuộc huyện;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Triển khai Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 02/4/2024 của UBND huyện Văn Quan về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Các cơ quan, đơn vị, Chủ đầu tư đã chủ động tổ chức triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, qua theo dõi số liệu giải ngân cho thấy tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị đến ngày **30/4/2024 tất cả các nguồn vốn mới chỉ đạt 14,48%**.

Thực hiện Kết luận số 209/TB-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công Quý I/2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2024. Trong đó có nội dung như sau:

“Phần đầu đến hết quý II/2024 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 30%; các Chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc không đảm bảo tiến độ giải ngân đã cam kết (chi tiết số liệu tại Phụ lục kèm theo Thông báo này).”

Trong nội dung cuộc họp, căn cứ Kế hoạch giải ngân của các đơn vị đã ban hành và kế hoạch giải ngân của theo Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 02/4/2024, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan đã cam kết giải ngân lũy kế đến hết quý II/2024 đạt mốc **66.864 triệu đồng**, tương ứng với **40% KHV** giao.

(Gửi kèm Thông báo số 290/TB-UBND ngày 22/4/2024 theo văn bản này)

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn 2024 đã cam kết và lộ trình giải ngân theo kế hoạch đã ban hành, UBND huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các Chủ đầu tư một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung, lộ trình giải ngân theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 02/4/2024 của UBND huyện Văn Quan về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

2. Chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công đối với từng dự án, thường xuyên kiểm tra, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra; kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện của bộ phận được giao phụ trách dự án, không để tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm.

- Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra:

(1) Đối với nhóm dự án hoàn thành đến ngày 31/12/2023: Tập trung hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành bảo đảm theo đúng thời gian quy định, đảm bảo đủ điều kiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết ngày 30/6/2024.

(2) Đối với nhóm dự án chuyển tiếp: Tăng cường đôn đốc nhà thầu triển khai ngay từ đầu năm, đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với chất lượng công trình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu; hoàn thành giải ngân tối thiểu 40% kế hoạch vốn đến hết ngày 30/6/2024, giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch vốn đến hết ngày 30/9/2024; giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết ngày 31/12/2024.

(3) Đối với nhóm dự án khởi công mới năm 2024: Khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư (phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu), giải phóng mặt bằng bảo đảm khởi công chậm nhất trong tháng 6/2024 và giải ngân đến hết ngày 30/9/2024 đạt tối thiểu 40% kế hoạch vốn; giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết ngày 31/12/2024. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có dự án khởi công mới thực hiện trên địa bàn chủ động phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị liên quan triển khai công tác giải phóng mặt bằng ngay khi dự án được phê duyệt đầu tư, tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (nếu có) bảo đảm bàn giao mặt bằng, khởi công chậm nhất trong tháng 6/2024.

(4) Đối với các dự án được bố trí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư (chủ

trương đầu tư) trong năm 2024: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư chủ động lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, hoàn thành hồ sơ trình thẩm định phê duyệt chủ trương chậm nhất trong tháng 6/2024, trình thẩm định phê duyệt dự án chậm nhất trong tháng 10/2024.

(5) Đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành thi công, hết thời gian bố trí vốn nhưng chưa hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán: Các chủ đầu tư rà soát, khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 về Phòng Tài chính - Kế hoạch chậm nhất trong tháng 01/2024. Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, phối hợp với cơ quan liên quan báo cáo UBND huyện thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo quy định, kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết, điều chuyển vốn các dự án không giải ngân được sang các dự án có khả năng giải ngân, không để tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.

- Các cơ quan, đơn vị được giao làm Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiến độ, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, đưa kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2024 làm một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể cá nhân có liên quan.

3. Nâng cao chất lượng thẩm định thiết kế, dự toán các dự án đầu tư xây dựng; nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn xây dựng công trình. Đối với các dự án đang triển khai, không thực hiện bổ sung hạng mục, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (trừ trường hợp thực sự cần thiết); việc bổ sung quy mô, tăng tổng mức đầu tư, sử dụng nguồn vốn dự phòng của các dự án phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

4. Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương; chú trọng nâng cao chất lượng công tác thẩm tra quyết toán gắn với trách nhiệm của cán bộ thực hiện. Thực hiện nghiêm quy định về quyết toán dự án hoàn thành, các Chủ đầu tư khi gửi hồ sơ quyết toán đến cơ quan tài chính phải đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

5. Các chủ đầu tư thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 (bao gồm vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn sự nghiệp kinh tế) theo định kỳ (hàng tháng - ngày 15 và ngày cuối cùng của tháng; quý - ngày cuối cùng của cuối quý; cả năm - ngày 31/12 năm kế hoạch và 31/01 năm sau thực hiện chỉnh lý quyết toán) về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để theo dõi, báo cáo UBND huyện báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; chủ động rà soát, đề xuất cắt giảm kế

hoạch vốn đối với các dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao và theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công.

6. Các cơ quan, đơn vị tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân kế hoạch vốn năm 2024, kịp thời đề xuất phương án điều chỉnh vốn gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (T/h);
- TT HU, TT HĐND huyện (B/c);
- MTTQ và các đoàn thể (P/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- **CVP, PCVP** HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Lương Mai Tú