

Số: /TTr-UBND

Văn Quan, ngày tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Đề nghị thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Văn Quan, huyện Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000**

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000;

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000;

Căn cứ Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000;

Căn cứ Hợp đồng số 06/2023/HĐ-TVQH ngày 28/7/2023 giữa phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn. Hợp đồng điều chỉnh quy hoạch chung; Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ-TVQHC ngày 28/9/2023 gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan kính trình Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn thẩm định, phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000;

2. Tổng mức đầu tư được duyệt: 119.622.000,đ (Số tiền bằng chữ (làm tròn số): Một trăm mười chín triệu sáu trăm hai mươi hai nghìn đồng)./.

Trong đó:

- Chi phí lập điều chỉnh cục bộ QH chung: 83.307.400,đ.

- Chi phí hồ sơ quy hoạch theo hệ thống **thông** tin địa lý GIS: 8.330.740,đ.
- Chi phí thẩm định khác: 27.983.514,đ

3. Tổng giá trị đề nghị quyết toán 111.282.000,đ (*bằng chữ: Một trăm mười một triệu hai trăm tám mươi hai nghìn đồng./.*)

Trong đó:

- Chi phí lập điều chỉnh cục bộ QH chung: 83.300.000,đ
- Chi phí thẩm định khác: 27.982.000,đ

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan kính trình Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 với các nội dung như trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP H ĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hứa Phong Lan