

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn Trường PTDTBT Tiểu học Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4160/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn Trường PTDTBT Tiểu học Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán và tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn Trường PTDTBT Tiểu học Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn Trường PTDTBT Tiểu học Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan tại Tờ trình số 104/TTr-BQLDA ngày 18/6/2024; Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 600/BC-TCKH ngày 08/8/2024 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn Trường PTDTBT Tiểu học Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Xây dựng nhà hành chính, phòng bộ môn Trường PTDTBT Tiểu học Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.

3. Địa điểm xây dựng: xã Tri Lễ, huyện Văn Quan.

4. Thời gian khởi công: ngày 12/5/2023; hoàn thành: ngày 29/11/2023.

## Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>		<b>5.604.359.000</b>	<b>5.353.381.000</b>
1	Chi phí xây dựng + thiết bị:	5.012.438.351	4.837.404.000
2	Chi phí quản lý dự án:	120.576.383	120.576.000
3	Chi phí tư vấn:	315.803.276	306.208.000
4	Chi phí khác:	125.872.982	89.193.000
5	Chi phí dự phòng:	29.668.068	

(Chi tiết theo Biểu 01 đính kèm)

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Tổng số</b>	<b>5.604.359.000</b>	<b>5.353.381.000</b>	<b>4.116.000.000</b>	<b>1.237.381.000</b>	
<b>1</b>	<b>Nguồn vốn đầu tư:</b>					
	<b>Năm 2023</b>					
	Vốn ngân sách huyện chuẩn bị đầu tư (hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng huyện nghèo 30A).			316.000.000		
	Vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi			1.000.000.000		
	<b>Năm 2024</b>					
	Vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi			2.800.000.000		

2	Nguồn vốn khác:					

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

*Đơn vị: đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Tổng số:</b>			<b>5.353.381.000</b>	
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			<b>5.353.381.000</b>	
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

### **Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

*Đơn vị: đồng*

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Tổng số</b>	<b>5.353.381.000</b>	
Vốn NSTW thuộc chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi; Ngân sách huyện (hỗ trợ mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo)	<b>5.353.381.000</b>	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

a) Giá trị quyết toán: 5.353.381.000 đồng.

b) Kế hoạch vốn giao: 4.116.000.000 đồng.

c) Vốn đã giải ngân: 4.116.000.000 đồng.

d) Tổng nợ phải trả: 1.237.381.000 đồng.

e) Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

*(Chi tiết theo Biểu 02 đính kèm)*

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Trường PTDTBT Tiểu học Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn	5.353.381.000	0

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Tri Lễ; Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH****Hoàng Văn Thuận**