

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Thuận - Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp thống nhất phương án cưỡng chế thu hồi đất
thực hiện dự án “Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn”
(ngày 01/10/2024)**

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 01/10/2024, đồng chí Hoàng Văn Thuận - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp thống nhất phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án “Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn”; tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng, UBND thị trấn. Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo về tiến độ thực hiện, quy trình thực hiện công tác cưỡng chế, điều kiện để thực hiện, các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, tình hình cụ thể của các hộ gia đình trong diện cưỡng chế; ý kiến thảo luận, thống nhất các nội dung của các thành phần dự họp, đồng chí Hoàng Văn Thuận - Chủ tịch UBND huyện Kết luận một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thống nhất việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất là cần thiết phải thực hiện để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch đề ra, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Văn Quan. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cần rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, quy trình, điều kiện cưỡng chế để đảm bảo đúng quy định. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện, xây dựng Kế hoạch, phương án cưỡng chế tổng thể toàn bộ các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đủ điều kiện cưỡng chế; chia giai đoạn cưỡng chế, phân kỳ tổ chức cưỡng chế theo nhóm từ 3-5 hộ/lượt (có diện tích liền kề nhau); trên cơ sở Kế hoạch, phương án cưỡng chế đã được ban hành, tham mưu ban hành các Quyết định cưỡng chế theo từng hộ, từng giai đoạn, từng đợt cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu, lập danh sách chia 04 nhóm tuyên truyền do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Công an huyện làm trưởng nhóm tổ chức tuyên truyền cá biệt, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, kiến nghị, tạo đồng thuận, giảm tối đa số hộ cần phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; tổ chức xác minh, khẳng định rõ nguồn gốc, thời điểm xác lập tài sản đối với các kiến nghị liên quan đến xây dựng vật kiến trúc trên đất nông nghiệp (trước/sau thời điểm 01/7/2014) để trả lời dứt điểm cho người dân.

3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tham mưu dự thảo văn

bản của UBND huyện đề nghị Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có văn bản phúc đáp xác định cụ thể thời gian cho phép giải ngân vốn hỗ trợ để làm cơ sở, căn cứ thanh toán sau này.

4. Giao đồng chí Hứa Phong Lan - Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát kỹ lưỡng nội dung, hồ sơ, trình tự thực hiện các bước để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

5. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục tham mưu các điều kiện mời các Sở, ngành họp tham vấn ý kiến trước khi tổ chức cưỡng chế.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Thuận - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thống nhất phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án “Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn” (ngày 01/10/2024). Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lương Đình Toại