

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường Bản Bác - Hà Quảng - Lũng Răng, xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND huyện Văn Quan về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2021 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định 4726/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Bản Bác - Hà Quảng - Lũng Răng, xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Đường Bản Bác - Hà Quảng - Lũng Răng, xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan tại Tờ trình số 193/TTr-BQLDA ngày 03/12/2024; Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 951/BC-TCKH ngày 31/12/2024 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường Bản Bác - Hà Quảng - Lũng Răng, xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với những nội dung sau:

- Tên công trình: Đường Bản Bác - Hà Quảng - Lũng Răng, xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.
- Địa điểm xây dựng: xã Hòa Bình, huyện Văn Quan.
- Thời gian khởi công: ngày 29/4/2022; hoàn thành: ngày 27/6/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số		4.832.130.426	4.467.399.000
1	Chi phí xây dựng:	4.013.360.834	3.957.190.000
2	Chi phí quản lý dự án:	136.091.242	136.091.000
3	Chi phí tư vấn:	346.901.661	335.647.000
4	Chi phí khác:	105.675.241	38.471.000
5	Chi phí dự phòng:	230.101.449	

(Chi tiết theo Biểu 01 đính kèm)

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	4.832.130.426	4.467.399.000	4.502.345.000	31.259.000	66.205.000
1	Nguồn vốn đầu tư:					
	Năm 2022					
	Chương trình MTQG GNBV (NSTW)			1.609.570.000		
	Chương trình MTQG GNBV (NSTW)_Chuyển nguồn sang năm 2023			2.390.430.000		
	Ngân sách huyện (tăng thu)			180.000.000		
	Năm 2023					
	Chương trình MTQG GNBV (NSTW)			112.345.000		
	Chương trình MTQG GNBV			110.000.000		

	(NSTW)_Chuyển nguồn sang năm 2024					
2	Nguồn vốn khác:					
	Năm 2021					
	Hỗ trợ có mục tiêu huyện nghèo (chuẩn bị đầu tư)			100.000.000		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Tổng số:			4.467.399.000	
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			4.467.399.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tổng số	4.467.399.000	
Vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững; Ngân sách huyện (tăng thu ngân sách, hỗ trợ mục tiêu huyện nghèo)	4.467.399.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- a) Giá trị quyết toán: 4.467.399.000 đồng.
- b) Kế hoạch vốn giao: 4.502.345.000 đồng.
- c) Vốn đã giải ngân: 4.502.345.000 đồng.
- d) Tổng nợ phải trả: 31.259.000 đồng.

e) Tổng nợ phải thu: 66.205.000 đồng.

(Chi tiết theo Biểu 02 đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
UBND xã Hòa Bình, huyện Văn Quan	4.467.399.000	0

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Hòa Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thuận