

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN**

Số: /UBND-QLDA

V/v đồng ý cho phép điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà hành chính, phòng chức năng Trường Mầm non 1 Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Văn Quan, ngày tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan tại Công văn số 59/BQLDA ngày 24/3/2025 về việc xin chủ trương điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà hành chính, phòng chức năng Trường Mầm non 1 Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xem xét UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Công văn số 59/BQLDA ngày 24/03/2025.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, nguồn kinh phí dự phòng và nguồn vốn hợp pháp khác do ngân sách huyện quản lý của công trình theo Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà hành chính, phòng chức năng Trường Mầm non 1 Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan phối hợp với nhà thầu tư vấn thiết kế lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh trình thẩm định, phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng KT,HT&ĐT huyện;
- KBNN huyện;
- Lưu: VT, BQLDA.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thuận