

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường BTXM Nà Bung – Phú Phượn, xã Diêm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025 ;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5238/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường BTXM Nà Bung - Phú Phượn, xã Diêm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán và điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Đường BTXM Nà Bung - Phú Phượn, xã Diêm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường BTXM Nà Bung – Phú Phượn, xã Diêm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 479/UBND-BQLDA ngày 06/3/2025 của UBND huyện Văn Quan về việc đồng ý cho phép điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Đường BTXM Nà Bung - Phú Phượn, xã Diêm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (lần 2);

Xét hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung (lần 2) do Công ty TNHH Nhân Hoà lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Văn Quan tại Tờ trình số 42/TTr-BQLDA ngày 19/3/2025 và Thông báo kết quả thẩm định số 13/KTHT&ĐT-GT ngày 26/3/2025 của Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị huyện Văn Quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường BTXM Nà Bung – Phú Phượn, xã Diềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (lần 2) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường BTXM Nà Bung - Phú Phượn, xã Diềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

2. Loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.

4. Nhà thầu khảo sát, thiết kế, lập dự toán điều chỉnh: Công ty TNHH Nhân Hòa.

5. Quy mô, lý do nội dung điều chỉnh

5.1. Lý do điều chỉnh bổ sung: do vướng mặt bằng thi công và do vị trí từ cọc P37(Km 1.326,59m) đến cọc P40 (Km 1.398,40m) có độ dốc dọc và chiều cao mái ta luy dương rất lớn (độ dốc dọc 17%; chiều cao mái ta luy trung bình khoảng 8 -10m); kết cấu đất, đá mái ta luy dương rời rạc có nguy cơ sạt lở cao. Vì vậy, việc điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tế thi công, hạn chế ảnh hưởng đến đất đai và hài hòa với lợi ích của người dân, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và hiệu quả khai thác sử dụng là rất cần thiết.

5.2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: bổ sung xây kè đá hộc ta luy dương và rãnh dọc tại vị trí cọc P37(Km 1.326,59m) đến cọc P40 (Km 1.398,40m) với chiều dài khoảng 60m; rà soát lại toàn bộ khối lượng của công trình.

6. Tổng mức đầu tư công trình sau điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: 4.640.963.000,0 đồng (bằng chữ: bốn tỷ sáu trăm bốn mươi triệu chín trăm sáu mươi ba nghìn đồng). Trong đó:

STT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư theo Quyết định phê duyệt số 3658/QĐ-UBND, ngày 18/12/2024	TMDT sau điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+) Giảm (-)
2	Chi phí xây dựng	3.942.317.000	4.097.420.731	+155.103.731
3	Chi phí Quản lý dự án	97.296.395	97.296.395	0
4	Chi phí tư vấn đầu tư XD	297.236.389	297.236.389	0
5	Chi phí khác	148.419.033	148.419.033	0
6	Chi phí dự phòng	155.694.069	590.338	-155.103.731
	Tổng cộng (làm tròn)	4.640.963.000	4.640.963.000	0

7. Nguồn vốn: sử dụng nguồn kinh phí dự phòng tại Quyết định phê duyệt số 3658/QĐ-UBND, ngày 18/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc phê

duyet điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường BTXM Nà Bung – Phú Phượn, xã Diềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

8. Các nội dung khác không đề cập trong Quyết định giữ nguyên theo Quyết định số 5238/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường BTXM Nà Bung - Phú Phượn, xã Diềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán và điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Đường BTXM Nà Bung - Phú Phượn, xã Diềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định phê duyệt số 3658/QĐ-UBND, ngày 18/12/2024 của UBND huyện Văn Quan.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức triển khai thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Trưởng phòng giao dịch số 19- Kho bạc Nhà nước khu vực số VI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND xã Diềm He; Giám đốc Công ty TNHH Nhân Hòa; Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Bắc Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thuận