

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Nhà Văn hóa xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo và bổ sung danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng các xã Liên Hội, Điềm He phân đầu xây dựng nông thôn mới năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà Văn hóa xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan tại Tờ trình số 63/TTr-BQLDA ngày 24/4/2025; Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 428/BC-TCKH ngày 12/5/2025 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nhà Văn hóa xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với những nội dung sau:

- Tên công trình: Nhà Văn hóa xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.
- Địa điểm xây dựng: xã Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan.
- Thời gian khởi công: ngày 07/7/2023; hoàn thành: ngày 30/12/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

- Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số		4.206.330.000	3.870.876.000
1	Chi phí xây dựng:	3.585.965.000	3.486.026.000
2	Chi phí quản lý dự án:	90.073.000	90.073.000
3	Chi phí tư vấn:	250.839.000	234.593.000
4	Chi phí khác:	71.531.000	60.184.000
5	Chi phí dự phòng:	207.922.000	

(Chi tiết theo Biểu 01 đính kèm)

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	4.206.330.000	3.870.876.000	3.832.933.000	38.169.000	226.000
1	Nguồn vốn đầu tư:					
	Năm 2023					
	Vốn chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững			3.500.000.000		
	Năm 2024					
	Vốn chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững			132.933.000	38.169.000	
2	Nguồn vốn khác:					
	Năm 2023					
	Vốn hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo			200.000.000		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
1	2	3	4	5
Tổng số:			3.870.876.000	

1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			3.870.876.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tổng số	3.870.876.000	
Vốn NSTW chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững; vốn ngân sách huyện đối ứng (chuẩn bị đầu tư)	3.870.876.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- a) Giá trị quyết toán: 3.870.876.000 đồng.
 b) Kế hoạch vốn giao: 4.100.000.000 đồng.
 c) Vốn đã giải ngân: 3.832.933.000 đồng.
 d) Tổng nợ phải trả: 38.169.000 đồng.
 e) Tổng nợ phải thu: 226.000 đồng.

(Chi tiết theo Biểu 02 đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
UBND xã Diềm He, huyện Văn Quan	3.870.876.000	0

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; Trưởng phòng Phòng giao

địch số 19 - Kho bạc Nhà nước khu vực VI; Chủ tịch UBND xã Diêm He và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thuận