

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ trong khuôn viên Huyện ủy,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 3607/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo năm 2023 đã giao tại Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND huyện Văn Quan;

Căn cứ Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ trong khuôn viên Huyện ủy, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan tại Tờ trình số 141/TTr- BQLDA ngày 11/10/2024; Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 422/BC-TCKH ngày 09/5/2025 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ trong khuôn viên Huyện ủy, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với những nội dung sau:

- Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ trong khuôn viên Huyện ủy, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.
- Địa điểm xây dựng: thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan.
- Thời gian khởi công: ngày 06/11/2023; hoàn thành: ngày 26/11/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

- Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số		380.627.758	334.165.000
1	Chi phí xây dựng + thiết bị	314.269.221	286.189.000
2	Chi phí quản lý dự án	10.027.516	10.028.000
3	Chi phí tư vấn	33.899.243	33.899.000
4	Chi phí khác	4.306.646	4.049.000
5	Chi phí dự phòng	18.125.131	

(Chi tiết theo Biểu 01 đính kèm)

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

S TT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7 = 5-4
	Tổng số	380.627.758	334.165.000	250.000.000	84.165.000	
1	Nguồn vốn đầu tư:					
2	Nguồn vốn khác:			250.000.000		
	Năm 2023					
	Vốn hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo năm 2023			250.000.000		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
1	2	3	4	5
Tổng số:			334.165.000	
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			334.165.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tổng số	334.165.000	
Vốn hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo năm 2023	334.165.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- a) Giá trị quyết toán: 334.165.000 đồng;
- b) Kế hoạch vốn giao 250.000.000 đồng;
- c) Vốn đã giải ngân: 250.000.000 đồng;
- d) Tổng nợ phải trả: 84.165.000 đồng;
- e) Tổng nợ phải thu: 0.000 đồng.

(Chi tiết công nợ theo Biểu 02 đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Văn phòng Huyện uỷ Văn Quan	334.165.000	

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chánh văn phòng Huyện uỷ Văn Quan; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Trưởng phòng giao dịch số 19 - KBNN khu vực VI và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thuận

