

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp
đường dẫn cầu Đức Tâm II, phố Tân Sơn, Thị trấn Văn Quan,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện Văn Quan về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND huyện Văn Quan phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Đức Tâm II, phố Tân Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND huyện Văn Quan phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Đức Tâm II, phố Tân Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (bổ sung); Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND huyện Văn Quan phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Đức Tâm II, phố Tân Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Đức Tâm II, phố Tân Sơn, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Đức Tâm II, phố Tân Sơn, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan tại Tờ trình số 60/TTr-BQLDA ngày 22/4/2025; Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 491/BC-TCKH ngày 28/5/2025 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Đức Tâm II, phố Tân Sơn, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Đức Tâm II, phố Tân Sơn, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.

3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan.

4. Thời gian khởi công: ngày 24/9/2019; hoàn thành: chấm dứt dự án theo Công văn số 1657/UBND-BQLDA ngày 15/12/2023 của UBND huyện Văn Quan.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số		8.392.289.775	5.136.010.000
1	Chi phí xây dựng:	1.845.118.341	639.845.000
2	Chi phí quản lý dự án:	49.247.886	15.752.000
3	Chi phí tư vấn:	168.901.927	126.987.000
4	Chi phí khác:	268.130.342	11.351.000
5	Chi phí đền bù GPMB	5.943.696.700	4.342.075.000
6	Chi phí dự phòng:	117.194.579	

(Chi tiết theo Biểu 01 đính kèm)

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	8.392.289.775	5.136.010.000	5.336.707.000	21.154.000	221.851.000
1	Nguồn vốn đầu tư:					
	Năm 2019					
	Thu từ sử dụng đất			20.000.000		
	Nguồn xổ số kiến thiết			640.189.000		
2	Nguồn vốn khác:					
	Năm 2020					
	Vốn sự nghiệp kinh tế			3.590.518.000		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
1	2	3	4	5
Tổng số:			5.136.010.000	
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			5.136.010.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	5.136.010.000	
Vốn Ngân sách huyện (thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết; sự nghiệp kinh tế)	5.136.010.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

a) Giá trị quyết toán: 5.136.010.000 đồng.

b) Kế hoạch vốn giao: 5.336.707.000 đồng.

c) Vốn đã giải ngân: 5.336.707.000 đồng.

d) Tổng nợ phải trả: 21.154.000 đồng.

e) Tổng nợ phải thu: 221.851.000 đồng.

(Chi tiết theo Biểu 02 đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
UBND Thị trấn Văn Quan	5.136.010.000	0

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; Trưởng phòng Giao dịch số 19 - Kho bạc Nhà nước khu vực VI; Chủ tịch UBND Thị trấn Văn Quan và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thuận