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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Triệu Đức Dũng -  Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc 

thống nhất phương án giải quyết vướng mắc liên quan đến hộ bà Chu Thị 

Vượng bị ảnh hưởng công trình: Đường vào trung tâm xã Xuân Long, 

 xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan (nhánh Khau Đắng) 

 

Ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại cuộc họp thống nhất phương án giải quyết 

vướng mắc liên quan đến hộ bà Chu Thị Vượng bị ảnh hưởng công trình: Đường 

vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan 

(nhánh Khau Đắng) tham dự cuộc họp có: Đồng chí Triệu Đức Dũng, Phó Chủ 

tịch UBND huyện - Chủ trì; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và 

Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND xã, Chủ tịch UBMTTQVN xã, Trưởng công an xã, Công chức Địa chính – 

NN, XD – MT xã, Trưởng thôn Nà Khàn, Trưởng thôn Khau Đắng. 

Sau khi đi thực tế khảo sát tuyến đường và nghe báo cáo của Trưởng thôn 

Nà Khàn, Trưởng thôn Khau Đắng, lãnh đạo UBND xã, các ý kiến phát biểu của 

các thành phần dự họp, các cơ quan, đơn vị chuyên môn, đồng chí Triệu Đức 

Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:  

Giai đoạn 2 của dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, 

huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan được triển khai thi công từ tháng 1/2022, đến 

thời điểm hiện tại khối lượng thi công đạt khoản 70% giá trị hợp đồng, trong quá 

trình thực hiện công tác GPMB, các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện đã chủ 

động phối hợp với xã thực hiện chi trả tạm ứng cho các hộ gia đình để giải phóng 

mặt bằng, tuy nhiên đến nay trên tuyến vẫn còn vướng mắc (hộ bà Chu Thị 

Vượng) chưa giải quyết dứt điểm dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án. Để 

để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công 

công trình, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư của dự án. Yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, UBND xã Tràng Các tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. UBND xã Tràng Các 

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền đến hộ gia đình bà 

Chu Thị Vượng, tập trung vận động hộ gia đình tiếp tục ủng hộ thực hiện thi công 

đoạn đường, hoàn thành kế hoạch và tổ chức tuyên truyền xong trước ngày 

04/6/2024. 

- Tập trung xây dựng phương án thi công, trên cơ sở kết quả tuyên truyền, 

trường hợp gia đình bà Chu Thị Vượng không đồng ý, thống nhất thực hiện thi 

công trên cơ sở xác định nền đường cũ, giao UBND xã cùng các hộ dân khu vực 

đoạn đường thi công, xác minh nền đường cũ, thực hiện cắm mốc, lập biên bản xác 

minh. UBND xã thực hiện thông báo đến gia đình bà Chu Thị Vượng và các hộ 
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dân hai thôn về việc thi công trên nền đường cũ. Hoàn thành xây dựng phương án 

thi công hoàn thành trước ngày 10/6/2024. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyền truyền tại các cuộc họp thôn Nà 

Khàn, thôn Khau Đắng, cuộc tiếp xúc cử tri (ngày 03/6/2024) về việc tiếp tục thực 

hiện thi công đoạn đường nhánh Khau Đắng, người dân hiểu và ủng hộ nhà thầu 

thực hiện thi công đoạn đường đảm bảo đúng tiến độ. 

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn chủ động thực hiện đúng quy trình, đảm bảo 

ngăn chặn, phòng ngừa sớm những tình huống trong quá trình thực hiện thi công 

đoạn đường (nhánh Khau Đắng). Hoàn thành thi công trước ngày 15/6/2024. 

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. 

Phối hợp UBND xã trong quá trình thực hiện, thông tin nhà thầu tập trung 

nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu hoàn thành tiến độ thi công trước 

ngày 15/6/2024 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

 Hỗ trợ UBND xã thực hiện xác định nền đường cũ để làm căn cứ thực hiện 

thi công. 

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Triệu Đức Dũng - Phó Chủ tịch 

UBND huyện tại cuộc họp thống nhất phương án giải quyết vướng mắc liên quan 

đến hộ bà Chu Thị Vượng bị ảnh hưởng công trình: Đường vào trung tâm xã 

Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan (nhánh Khau Đắng) . 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, nghiêm túc tổ chức 

thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- QCT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm PTQĐ; 

- Phòng TN&MT; 

- UBND xã Tràng Các; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hương Giang 
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