

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.59
Bản Giềng - Đèo Cướm, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND huyện Văn Quan khóa XX - Kỳ họp thứ Chín về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4366 /QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giao tại Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND huyện Văn Quan;

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 5489/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc phân bổ chi tiết danh mục khởi công mới năm 2024 thuộc kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện các Chương trình MTQG giao tại Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan;

Căn cứ Quyết định số 5453/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.59 Bản Giềng - Đèo Cướm, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán và điều chỉnh tổng mức đầu tư xây

dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.59 Bản Giềng - Đèo Cươm, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 188/BC-TCKH ngày 25/3/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.59 Bản Giềng - Đèo Cươm, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan tại Tờ trình số 81/TTr-BQLDA ngày 19/3/2024 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.59 Bản Giềng - Đèo Cươm, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.59 Bản Giềng - Đèo Cươm, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Lương Mai Tú



Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường DH.59 Bản Giêng - Đèo Cước, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 894/QĐ-UBND, ngày 26/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tên gói thầu										
I													
Gói thầu dịch vụ tư vấn													
1	Ban Quản lý dự án DTXD huyện Văn Quan	Lập hồ sơ mời thầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	19,791	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		45 ngày	Quý I-II/2024	Tròn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
2	Ban Quản lý dự án DTXD huyện Văn Quan	Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát an toàn lao động, tiến độ, chất lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	146,770	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		45 ngày	Quý II/2024	Tròn gói	210 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
II													
Gói thầu xây lắp: Toàn bộ phần xây lắp của công trình là một gói thầu													
1	Ban Quản lý dự án DTXD huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp	- Trên cơ sở nền mặt đường cũ, thiết kế sửa chữa mặt đường, cấp mở nền, mặt đường, tham khảo quy mô đường GTNT cấp A; Nền đường rộng trung bình 6,5-7,0m, mặt đường rộng từ	5.719,816	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý	Đầu thầu rộng rãi trong nước (qua	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2024	Tròn gói	210 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan

				màng)							
			<p>3,5 – 4,5m (chưa kể mở rộng trong đường cong), tiến hành cạo mở rộng mặt đường đạt chiều rộng tối thiểu 4.5m. gia cố lớp móng bằng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ, sau đó láng nhựa 3 lớp trên chuần nhựa 4,5kg/m² trên toàn bộ mặt đường, hoặc tận dụng mặt đường cũ tồn dư</p> <p>- Kết cấu cào bóc trên mặt đường cũ:</p> <p>+ Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm lạng nhựa 4,5kg/m²; Tưới thấm bám nhựa tương nhựa gốc axit, TC 1, 1kg/m²; Lớp cào bóc tái sinh nguội xi măng</p> <p>+ phụ gia, lu lên chất lớp móng tái sinh dày TB 20cm (bao gồm cả phần bù phụ CPBD loại II phạm vi lún vòng mặt đường cũ, ổ gà).</p> <p>- Đồi với những vị trí mặt đường lún cao su, cạo mở rộng; Bóc bỏ lớp kết cấu áo đường cũ dày trung bình 30cm; Bóc bỏ thay lớp đất yếu dày trung bình 35cm (lu lên chất K=0,95); Lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày 30cm (Lu lên chặt);</p> <p>- Đồi với đoạn xây dựng mặt mặt đường BTXM;</p> <p>Mặt đường BTXM M-250 đá (2x4) dày 20cm; Bù</p>								

			<p>vành BTXM M-250 đá 2x4cm; Lớp mặt đường cũ tận dụng;</p> <p>- Công trình thoát nước: Nạo vét, sửa chữa các công trình thoát nước cũ hư hỏng, đàn bảo thoát nước ổn định nền đường</p>												
Tổng giá các gói thầu: 5.886,377 triệu đồng.															

(Bảng chú: năm tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)./.