

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Xây dựng cơ sở vật chất điểm tham quan rừng Hồi xứ Lạng, xã An Sơn,  
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện Văn Quan về việc bổ sung danh mục nguồn vốn chi khác ngân sách huyện thực hiện khởi công mới năm 2024 huyện Văn Quan;

Căn cứ Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở vật chất điểm tham quan rừng Hồi xứ Lạng, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 345/BC-TCKH ngày 23/4/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở vật chất điểm tham quan rừng Hồi xứ Lạng, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan tại Tờ trình số 96/TTr-BQLDA ngày 22/4/2024 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở vật chất điểm tham quan rừng Hồi xứ Lạng, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở vật chất điểm tham quan rừng Hồi xứ Lạng, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Căn cứ vào Quyết định này, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH****Lương Mai Tú**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Xây dựng cơ sở vật chất điểm tham quan rừng Hồi xứ Lạng, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày /4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)*

S T T	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
<b>I</b>	<b>Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>												
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Lập hồ sơ mời thầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	6,480	Chi khác ngân sách huyện (giao tại Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan) và các nguồn vốn khác do ngân sách huyện quản lý	Chi định thầu rút gọn		45 ngày	Quý II-III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
2	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát an toàn lao động, tiến độ, chất lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	11,068		Chi định thầu rút gọn		45 ngày	Quý II-III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
<b>II</b>	<b>Gói thầu dịch vụ phi tư vấn</b>												
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Chi phí bảo hiểm	Chi phí bảo hiểm công trình	0,345	Chi khác ngân sách huyện (giao tại Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn	Chi định thầu rút gọn		45 ngày	Quý II-III/2024	Trọn gói	60 ngày + 12 tháng bảo hành	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan

					Quan) và các nguồn vốn khác do ngân sách huyện quản lý								
<b>II</b>	<b>Gói thầu xây lắp: Toàn bộ phần xây lắp của công trình là một gói thầu</b>												
<b>I</b>													
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp	a) Bãi đỗ xe: - Bãi đỗ xe có tổng diện tích 584,95m <sup>2</sup> ; b) Xây bao quanh hồ chứa nước: Hồ thu nước có kích thước 6,9x6,9m; c) Phần ống bê tông D600 thoát ra ngoài hồ thu cạnh đường; d) Phần xây bù hồ ga cạnh đường; e) Phần Rãnh thoát nước; f) Nhà vệ sinh xây mới: Kích thước 3,4x2,84m theo tim; Diện tích 9,66m <sup>2</sup>	431,328	Chi khác ngân sách huyện (giao tại Quyết định số 4888/QĐ- UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan) và các nguồn vốn khác do ngân sách huyện quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II- III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
<b>Tổng giá các gói thầu: 449,221 triệu đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi chín triệu hai trăm hai mươi mốt nghìn đồng).</b>													

