

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây dựng Trạm bơm điện Bản Đin, thôn Pác Làng, xã Diềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc bổ sung danh mục và kế hoạch vốn để thực hiện khởi công mới các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 2022; Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh và bổ sung kinh phí cho ngân sách huyện thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND huyện Văn Quan về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển (ngân sách Trung ương) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022;

Căn cứ Quyết định 1997/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Trạm bơm điện Bản Đin, thôn Pác Làng, xã Diềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan tại 213/TTr- BQLDA ngày 13/12/2023 của Ban QLDA ĐTXD huyện Văn Quan về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: Xây dựng Trạm bơm điện Bản Đin, thôn Pác Làng, xã Diềm He huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 344/BC-TCKH ngày 22/4/2024 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây dựng Trạm bơm điện Bản Đin, thôn Pác Làng, xã Diềm He huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Xây dựng Trạm bơm điện Bản Đin, thôn Pác Làng, xã Diềm He huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan.

3. Địa điểm xây dựng: xã Diềm He, huyện Văn Quan.

4. Thời gian khởi công: ngày 28/7/2022; hoàn thành: ngày 02/12/2022.

## Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

| STT            | Nội dung          | Tổng mức đầu tư được duyệt | Giá trị quyết toán   |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Tổng số</b> |                   | <b>1.157.392.000</b>       | <b>1.035.124.000</b> |
| 1              | Chi phí xây lắp   | 883.768.000                | 848.470.000          |
| 2              | Chi phí thiết bị  | 110.938.000                | 84.955.000           |
| 3              | Chi phí QLDA      | 24.985.000                 | 24.610.000           |
| 4              | Chi phí TVĐTXD    | 69.621.000                 | 65.241.000           |
| 5              | Chi phí khác      | 12.966.000                 | 11.848.000           |
| 6              | Chi phí dự phòng: | 55.114.000                 |                      |

(Chi tiết theo Biểu 01 đính kèm)

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Số TT    | Nguồn vốn                                    | Tổng mức đầu tư được duyệt | Thực hiện                     |                      |  |  |
|----------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|
|          |  |                            | Giá trị quyết toán được duyệt | Số vốn đã giải ngân  | Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt | Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt |
| 1        | 2  | 3                          | 4                             | 5                    | 6=4-5  | 7 = 5-4  |
|          | <b>Tổng số</b>                               | <b>1.157.392.000</b>       | <b>1.035.124.000</b>          | <b>1.093.260.000</b> |  | <b>58.136.000</b>  |
| <b>1</b> | <b>Nguồn vốn đầu tư:</b>                     |                            | <b>1.035.124.000</b>          | <b>1.093.260.000</b> |  | <b>58.136.000</b>  |
|          | <b>Năm 2022</b>                              |                            |                               |                      |  | <b>58.136.000</b>  |
|          | Vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới |                            |                               | 493.260.000          |  |  |
|          | Vốn Ngân sách tỉnh                           |                            |                               | 600.000.000          |  |  |
| <b>2</b> | <b>Nguồn vốn khác:</b>                       |                            |                               |                      |  |  |

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung                             | Thuộc chủ đầu tư quản lý |                          | Giao đơn vị khác quản lý |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      | Giá trị thực tế          | Giá trị quy đổi (nếu có) | Giá trị thực tế          | Giá trị quy đổi (nếu có) |
| <i>1</i>                             | <i>2</i>                 | <i>3</i>                 | <i>4</i>                 | <i>5</i>                 |
| <b>Tổng số:</b>                      |                          |                          | <b>1.035.124.000</b>     |                          |
| 1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định) |                          |                          | 1.035.124.000            |                          |
| 2. Tài sản ngắn hạn                  |                          |                          |                          |                          |

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

### **Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

*Đơn vị: đồng*

| Nguồn  | Số tiền              | Ghi chú  |
|--|----------------------|----------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>             | <i>3</i> |
| <b>Tổng số</b>   | <b>1.035.124.000</b> |          |
| Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; vốn ngân sách tỉnh | 1.035.124.000        |          |

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

a) Giá trị quyết toán: 1.035.124.000 đồng.

b) Kế hoạch vốn giao: 1.120.000.000 đồng.

c) Vốn đã giải ngân: 1.093.260.000 đồng.

d) Tổng nợ phải trả: 0.000 đồng.

e) Tổng nợ phải thu: 58.136.000 đồng.

*(Chi tiết công nợ theo Biểu 02 đính kèm)*

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị: đồng*

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn/cố định | Tài sản ngắn hạn |
|------------------------------|-------------------------|------------------|
| <i>1</i>                     | <i>2</i>                | <i>3</i>         |
| UBND xã Diêm He              | 1.035.124.000           | 0                |

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; Chủ tịch UBND xã Diêm He; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lương Mai Tú**