

Số: /BC-UBND

Văn Quan, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả triển khai hoàn thiện hạ tầng các điểm tham quan Công viên địa chất trên địa bàn huyện Văn Quan

Thực hiện Công văn số 1082/SVHTTDL-BQLCVĐC ngày 03/6/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp rà soát tiến độ hoàn thiện hạ tầng đón Đoàn chuyên gia UNESCO đến thăm định thực địa Hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, UBND huyện Văn Quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Triển khai Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, các kế hoạch, văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2024, UBND huyện Văn Quan đã chỉ đạo triển khai công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan trên tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Điểm tham quan “Rừng hồi Xứ Lạng”, xã An Sơn

UBND huyện đã phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn và đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát thực tế để xây dựng phương án thiết kế cảnh quan trong tháng 01/2024. Đồng thời ban hành văn bản đề xuất thay đổi vị trí điểm tham quan Rừng hồi Xứ Lạng từ xã Bình Phúc sang xã An Sơn. UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã An Sơn tuyên truyền, vận động các hộ gia đình phát quang cây bụi trên rừng hồi; huy động lực lượng phát quang trồng hoa dã quỳ tại khu vực liền kề với bãi đỗ xe.

Đối với hạng mục bãi đỗ xe: đến thời điểm hiện tại đã tiến hành san ủi xong mặt bằng bãi đỗ xe, xây dựng xong hệ thống ống cống thoát nước, công trình vệ sinh, tiến độ đạt khoảng 95%, sẽ tiếp tục triển khai thi công rải đá rậm, lu nền bãi đỗ xe, dự kiến hoàn thiện xong trước ngày 10/6/2024.

Về hạng mục cảnh quan tại rừng hồi: Tiến hành làm việc với các hộ gia đình có đất đai tại điểm tham quan “Rừng hồi Xứ Lạng”, xã An Sơn. Sau khi triển khai tuyên truyền về chủ trương cải tạo cảnh quan, các hộ gia đình đều nhất trí, đồng thuận về việc xây dựng các hạng mục: con đường đi bộ, chòi nghỉ, chòi ngắm cảnh... tại rừng hồi.

2. Điểm tham quan “Bãi đá nhảy”, xã Điềm He

UBND huyện đã ban hành văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm sạch Lạng Sơn trên cơ sở bản phối cảnh, thiết kế được duyệt và quỹ đất được giao quản lý, quan tâm phối hợp triển khai lắp đặt biển bãi đỗ xe, biển thông tin; bố trí kinh phí để cải tạo cảnh quan, đầu tư một số hạng mục về cơ sở hạ tầng tại điểm “Bãi đá nhảy”. Hiện nay, doanh nghiệp thực hiện xong việc phát quang khu vực bãi đá xếp; thực hiện trồng hoa, cây cảnh tại hai bên đường lên cột cờ và khu vực cột cờ trên đỉnh “Bãi đá nhảy” tạo các điểm nhấn về cảnh quan tại khu vực này. Đồng thời doanh nghiệp đã cải tạo xong một số hạng mục như: thiết kế xây dựng các gian nhà bằng tre lợp lá cọ, trồng hoa và thảm cỏ tại khuôn viên khu trưng bày giới thiệu nông sản huyện. Dự kiến sẽ tiếp tục chỉnh trang các hạng mục còn lại (tạo lập các mô hình ở chân bãi đá, không gian trưng bày một số nông cụ địa phương...), tiến độ đạt khoảng 98%, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2024.

3. Điểm tham quan “Vị thuốc chữa lành”, xã Diêm He

Sau khi được UBND tỉnh đồng ý với chủ trương thay đổi vị trí điểm tham quan “Vị thuốc chữa lành” (tại thôn Nà Hấy, xã Bình Phúc) sang địa điểm mới tại không gian Khu trưng bày và giới thiệu nông sản huyện Văn Quan (Đèo Lũng Pa, xã Diêm He, huyện Văn Quan) và tạo 01 mô hình chưng cất tinh dầu hồi tại không gian khu trưng bày nhằm kết nối với điểm tham quan “Rừng hồi Xứ Lạng” (xã An Sơn). UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn trang bị 01 máy chưng cất tinh dầu hồi và chỉnh trang lại không gian trưng bày để phù hợp với yêu cầu của điểm tham quan Công viên địa chất, tiến độ đạt khoảng 98%, dự kiến các hạng mục sẽ hoàn thành trong tháng 6/2024.

4. Điểm tham quan “Nhà thờ họ Hà thổ ty”, xã Bình Phúc

UBND xã Bình Phúc thường xuyên triển khai tuyên truyền, vận động chủ sở hữu di tích đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại đường vào và không gian khu nhà thờ, đảm bảo sạch, đẹp; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai lắp đặt các bảng biển tại di tích theo quy định.

Chỉ đạo triển khai trồng hoa, tạo cảnh quan tại đường vào và khuôn viên Nhà thờ; tuyên truyền đến người dân tại tuyến đường vào xung quanh khu vực này chỉnh trang khuôn viên nhà ở, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác triển khai nhiệm vụ xây dựng Công viên địa chất Lạng Sơn đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn, sự phối hợp thực hiện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng dẫn của Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn. Chính quyền cấp cơ sở và các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Chủ trương xây dựng các điểm, tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn huyện.

Một số hạng mục tại các điểm tham quan như: bảng biển thông tin, chỉ dẫn, cải tạo cảnh quan tại điểm rừng hồi chưa được thực hiện nên chưa có điểm nhấn về cảnh quan tại điểm này.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hạ tầng bãi đỗ xe điểm tham quan “Rừng hồi Xứ Lạng”; phối hợp, đôn đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm sạch Lạng Sơn đầu tư cải tạo cảnh quan theo bản thiết kế phối cảnh, phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp, chủ sở hữu 04 điểm tham quan Công viên địa chất tiếp tục đảm bảo công tác vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tiếp đón đoàn chuyên gia UNESCO đến thăm định.

- Phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn và đơn vị tư vấn triển khai thiết kế cải tạo cảnh quan, xây dựng bảng biển thuyết minh, biển chỉ dẫn các điểm tham quan trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai hoàn thiện hạ tầng các điểm tham quan Công viên địa chất trên địa bàn huyện Văn Quan./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở VH TT & DL;
- Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn; (b/c)
- TT HU, TT HĐND huyện;
- Q. CT, PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
- Thành viên Tổ giúp việc huyện;
- Lưu: VT, VH TT.

Triệu Đức Dũng