

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Duy tu bảo dưỡng đường ĐH.55 (Lương Năng-Tri Lễ), giai đoạn 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện Văn Quan về việc giao danh mục chi tiết kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2024;

Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Duy tu bảo dưỡng đường ĐH.55 (Lương Năng-Tri Lễ), giai đoạn 2, huyện Văn Quan;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 539/BC-TCKH ngày 10/7/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Duy tu bảo dưỡng đường ĐH.55 (Lương Năng-Tri Lễ), giai đoạn 2;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan tại Tờ trình số 427/TTr-KT&HT ngày 01/7/2024 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu bảo dưỡng đường ĐH.55 (Lương Năng-Tri Lễ), giai đoạn 2, huyện Văn Quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Duy tu bảo dưỡng đường ĐH.55 (Lương Năng-Tri Lễ), giai đoạn 2, huyện Văn Quan với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Yên Phúc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Thuận

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Duy tu bảo dưỡng đường ĐH.55 (Lương Năng-Tri Lễ), giai đoạn 2

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /7/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tuỳ chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|---------------------------|---|---|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| I. Gói thầu tư vấn | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan | Lập hồ sơ mời thầu, HS yêu cầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu thi công xây dựng công trình | 2,649 | Vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2024 (giao tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện Văn Quan) và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý | Chỉ định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý III năm 2024 | Trọn gói | 60 ngày | Không áp dụng | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện |
| 2 | | Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu | Tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp | 2,000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý III năm 2024 | Trọn gói | 60 ngày | Không áp dụng | |
| 3 | | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp | 3,000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý III năm 2024 | Trọn gói | 60 ngày | Không áp dụng | |
| 4 | | Giám sát thi công xây dựng | Tư vấn giám sát an toàn lao động, tiến độ, chất lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt | 24,519 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý III năm 2024 | Trọn gói | 180 ngày | Không áp dụng | |

| II. Gói thầu xây lắp | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|--|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|----------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan | Gói thầu xây lắp | Duy tu bảo dưỡng đường ĐH.55 (Lương Năng-Tri Lễ), giai đoạn 2, huyện Văn Quan theo thiết kế được phê duyệt | 765,504 | Vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2024 (giao tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện Văn Quan) và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý | Chào hàng cạnh tranh (Qua mạng) | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 45 ngày | Quý III năm 2024 | Trọn gói | 180 ngày | Không áp dụng | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện |
| Tổng giá gói thầu | | | | 797,672 | | | | | | | | | |

(Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn đồng)