

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Mương Pác Tấu,
Bản Noóc, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 4366 /QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giao tại Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND huyện Văn Quan; Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Quyết định số 5489/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc phân bổ chi tiết danh mục khởi công mới năm 2024 thuộc kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện các Chương trình MTQG giao tại Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan;

Căn cứ Quyết định số 5224/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mương Pác Tấu, Bản Noóc, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán và điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Mương Pác Tấu, Bản Noóc, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mương Pác Tấu, Bản Noóc, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan tại Tờ trình số 53/TTr-BQLDA ngày 01/4/2025; Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 372/BC-TCKH ngày 26/4/2025 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Mương Pác Tấu, Bản Noóc, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Mương Pác Tấu, Bản Noóc, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

- 2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.
- 3. Địa điểm xây dựng: xã An Sơn, huyện Văn Quan.
- 4. Thời gian khởi công: ngày 15/5/2024; hoàn thành: ngày 11/11/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng			
STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số		963.173.000	891.540.000
1	Chi phí xây dựng:	816.923.000	792.032.000
2	Chi phí quản lý dự án:	20.520.000	20.520.000
3	Chi phí tư vấn:	68.328.000	67.689.000
4	Chi phí khác:	11.537.000	11.299.000
5	Chi phí dự phòng:	45.865.000	

(Chi tiết theo Biểu 01 đính kèm)

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng						
Số TT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	963.173.000	891.540.000	859.721.000	31.819.000	
1	Nguồn vốn đầu tư:					
	Năm 2024					
	Vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			859.721.000		
2	Nguồn vốn khác:					

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
1	2	3	4	5
Tổng số:			891.540.000	
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			891.540.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	891.540.000	
Vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	891.540.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

a) Giá trị quyết toán: 891.540.000 đồng.

b) Kế hoạch vốn giao: 891.000.000 đồng.

c) Vốn đã giải ngân: 859.721.000 đồng.

d) Tổng nợ phải trả: 31.819.000 đồng.

e) Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

(Chi tiết theo Biểu 02 đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
UBND xã An Sơn, huyện Văn Quan	891.540.000	0

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Nông nghiệp và Môi trường huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; Trưởng phòng Giao dịch số 19 - Kho bạc Nhà nước khu vực VI; Chủ tịch UBND xã An Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thuận