

**BÁO CÁO**

**Về việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng công trình:  
Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông huyện Văn Quan.**

Thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 18/10/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông huyện Văn Quan. Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông huyện Văn Quan.

Căn cứ các Quyết định số: 3944/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Văn Quan về việc thu hồi đất và Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Văn Quan về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình: Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông huyện Văn Quan. UBND huyện báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng công trình Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông huyện Văn Quan, cụ thể như sau:

1. Tổng diện đất thu hồi: 762,7m<sup>2</sup>, trong đó:

- Đất ở tại đô thị: 100,0 m<sup>2</sup>;
- Đất trồng cây hàng năm khác: 662,7 m<sup>2</sup>;

2. Tổng số hộ có đất thu hồi: 01 hộ gia đình.

3. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình: **1.492.826.506** đồng (*Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm chín mươi hai triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn, năm trăm linh sáu đồng*).

Trong quá trình giải phóng mặt bằng UBND huyện Văn Quan đã chỉ đạo Hội đồng BT, HT&TĐC; UBND Thị trấn Văn Quan tổ chức họp và đối thoại trực tiếp đối hộ gia đình có đất bị thu hồi. Kết quả là hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thi công công trình theo quy định.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Văn Quan về việc hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nơi nhận :**

- Sở TN&MT;
- CT, Các PCT UBND huyện;
- UBND Thị trấn Văn Quan;
- TT dịch vụ Nông nghiệp;
- Lưu: VT, TNMT.

**Hoàng Văn Quân**

