

**BÁO CÁO**

**Về việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng công trình:  
Nhà hiệu bộ, phòng chức năng Trường THCS xã Vân Mộng, huyện Văn Quan**

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện Văn Quan về chủ trương mở rộng diện tích đất để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Công văn số 980/UBND-TNMT ngày 07/12/2017 của UBND huyện Văn Quan về chủ trương mở rộng diện tích đất để xây dựng trường học xã Vân Mộng.

Căn cứ các Quyết định số: 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND huyện Văn Quan về việc thu hồi đất và Quyết định số 4559/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND huyện Văn Quan về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình: Nhà hiệu bộ, phòng chức năng Trường THCS xã Vân Mộng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng công trình Nhà hiệu bộ, phòng chức năng Trường THCS xã Vân Mộng; Cụ thể như sau:

1. Tổng diện đất thu hồi: 1.568,4m<sup>2</sup>, trong đó:

- Đất trồng lúa: 1.136,0 m<sup>2</sup>.
- Đất trồng cây hàng năm khác: 432,4 m<sup>2</sup>.

2. Tổng số hộ có đất thu hồi: 07 hộ gia đình.

3. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình: **308.190.600** đồng (*Bằng chữ: Ba trăm linh tám triệu, một trăm chín mươi nghìn, sáu trăm đồng*).

Trong quá trình giải phóng mặt bằng UBND huyện Văn Quan đã chỉ đạo UBND xã Vân Mộng tổ chức họp và đối thoại trực tiếp đối hộ gia đình có đất bị thu hồi. Kết quả là hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thi công công trình theo quy định.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Văn Quan về việc hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Nhà hiệu bộ, phòng chức năng trường THCS xã Vân Mộng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Sở TN&MT;
- CT, Các PCT UBND huyện;
- UBND xã Vân Mộng;
- Lưu: VT, TNMT.

(Đã ký)

**Hoàng Văn Quân**