

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình:
Di chuyển hệ thống đường dây điện để GPMB công trình
Trụ sở UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5306/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện Văn Quan về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3886/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn - Hạng mục: Hệ thống đường dây điện để GPMB;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện Văn Quan tại Tờ trình số 37/TTr-PTQĐ ngày 18/02/2019 V/v thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình; Báo cáo thẩm định số 57/BC-TCKH ngày 23/02/2019 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình: Di chuyển hệ thống đường dây điện để GPMB công trình Trụ sở UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với những nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: 5,648 triệu đồng (*Năm triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn đồng*), bao gồm: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định thiết kế + dự toán; lệ phí thẩm định dự án đầu tư.

2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 5,475 triệu đồng (*Năm triệu bốn trăm bảy mươi năm nghìn đồng*), gồm: Quản lý dự án; thẩm tra phê duyệt quyết toán; chi phí nghiệm thu đóng điện bàn giao; dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 43,633 triệu đồng (*Bốn mươi ba triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng*), gồm: Giám sát thi công; bảo hiểm công trình; xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây 0,4Kv và chi phí hạng mục chung).

Điều 2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai xây dựng theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Khánh Khê và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPĐP XDNTM huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đã ký)

Lương Mai Tú

BIỂU TỔNG HỢP PHÂN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:**Di chuyển hệ thống đường dây điện để GPMB công trình: Trụ sở UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn***(Kèm theo Quyết định số: 452/QĐ-UBND, ngày 27/02/2019 của UBND huyện Văn Quan)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
A. Dịch vụ tư vấn:									
1	Giám sát thi công	1,421	Nguồn vốn GPMB công trình Trụ sở UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo HĐ	Quý I/2019	Trọn gói	30 ngày	
B. Dịch vụ phi tư vấn:									
1	Bảo hiểm công trình	0,111		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo HĐ	Quý I/2019	Trọn gói	30 ngày	
C. Xây lắp:									
1	Gói thầu XL: Di chuyển hệ thống đường dây điện để GPMB công trình Trụ sở UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan	42,101		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo HĐ	Quý I/2019	Trọn gói	30 ngày	
	Trong đó: + Chi phí xây dựng: + Thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây 0,4Kv + Chi phí Hạ tầng chung:	40,250 0,232 1,619							
Tổng cộng giá các gói thầu: 43,633 triệu đồng (Bốn mươi ba triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng)									