

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:
Mở mới đường Bản Hẻo - Khun Thắm, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 5306/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện Văn Quan về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3921A/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mở mới đường Bản Hẻo - Khun Thắm, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan tại Tờ trình số 60/TTr-BQLDA ngày 04/4/2019 V/v thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình; Báo cáo thẩm định số 95/BC-TCKH ngày 04/4/2019 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Mở mới đường Bản Hẻo - Khun Thắm, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với những nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: 333,854 triệu đồng (*Ba trăm ba mươi ba triệu tám trăm năm mươi tư nghìn đồng*), bao gồm: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lập nhiệm vụ khảo sát; thẩm định dự án đầu tư; thẩm định thiết kế + dự toán; Nhân dân đóng góp.

2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 199,508 triệu đồng (*Một trăm chín mươi chín triệu năm trăm linh tám nghìn đồng*), gồm: Quản lý dự án; kiểm tra công tác nghiệm thu; thẩm tra phê duyệt quyết toán; dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2.314.294 triệu đồng (*Hai tỷ ba trăm mười bốn triệu hai trăm chín mươi tư nghìn đồng*), gồm: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn giám sát thi công; bảo hiểm công trình; xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung).

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai xây dựng theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Trấn Ninh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPĐP XDNTM huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Hoàng Văn Quân

BIỂU TỔNG HỢP PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Công trình: Mở mới đường Bản Hẻo - Khun Thắm, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn***(Kèm theo Quyết định số: 925/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND huyện Văn Quan)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
A. Dịch vụ tư vấn:									
1	Lập HSMT, đánh giá HSDT	7,418	Vốn Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Tự thực hiện					
2	Giám sát thi công	68,668		Tự thực hiện					
B. Dịch vụ phi tư vấn:									
1	Bảo hiểm công trình	8,576		Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
C. Xây lắp:									
1	Gói thầu XL: Mở mới đường Bản Hẻo - Khun Thắm, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan	2.229,632		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi HS	Quý II/2019	Trọn gói	07 tháng	
	Trong đó: + Chi phí xây dựng: + Chi phí Hạng mục chung:	2.143,877 85,755							
Tổng cộng giá các gói thầu: 2.314,294 triệu đồng (Hai tỷ ba trăm mười bốn triệu hai trăm chín mươi tư nghìn đồng)									