

Số: 58 /KH-UBND

Văn Quan, ngày 20 tháng 02 năm 2024

### **KẾ HOẠCH**

**Tiến độ thực hiện khối lượng công việc giải phóng mặt bằng của dự án:  
Khu dân cư phố Diềm He, xã Diềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ứng vốn và hoàn trả vốn tại Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn của Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND huyện Văn Quan về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư phố Diềm He, xã Diềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch UBND Văn Quan Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư phố Diềm He, xã Diềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của Chủ tịch UBND Văn Quan Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư phố Diềm He, xã Diềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 5415/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Khu dân cư phố Diềm He, xã Diềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 85/QPTĐ-QLV ngày 15/02/2024 của Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất năm 2024.

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện khối lượng công việc giải phóng mặt bằng và sử dụng kinh phí từ Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn cho dự án Khu dân cư phố Điem He, xã Điem He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng.

Số TT	Nội dung công việc	Kế hoạch ứng vốn		Kế hoạch sử dụng kinh phí ứng vốn Quỹ Phát triển đất năm 2024		
		Khối lượng	Kinh phí	Tổng số tiền	Quý I năm 2024	Quý II năm 2024
1	Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	6.050,0	6.050,0	6.050,0	1.909,0	4.141,0
	<b>Tổng</b>			<b>6.050,0</b>	<b>1.909,0</b>	<b>4.141,0</b>

UBND huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch thực hiện khối lượng công việc giải phóng mặt bằng của dự án: Khu dân cư phố Điem He, xã Điem He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn như nội trên. UBND huyện Văn Quan kính trình Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn xem xét thẩm định, trình cấp có thẩm quyền theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (BC);
- Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Ban QLDA xây dựng CSHT các KDC, KĐT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Lương Mai Tú**