

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trạm bơm tưới Phai Nà,
thôn Bản Hèo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND huyện Văn Quan khoá XX kỳ họp thứ chín về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4366 /QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giao tại Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND huyện Văn Quan;

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 5489/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc phân bổ chi tiết danh mục khởi công mới năm 2024 thuộc kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện các Chương trình MTQG giao tại Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan;

Căn cứ Quyết định số 5454/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm tưới Phai Nà, thôn Bản Hèo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm tưới Phai Nà, thôn Bản Hèo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 172/BC-TCKH ngày 21/3/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trạm bơm tưới Phai Nà, thôn Bản Hèo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan tại Tờ trình số 56/TTr-BQLDA ngày 05/3/2024 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trạm bơm tưới Phai Nà, thôn Bản Hèo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trạm bơm tưới Phai Nà, thôn Bản Hèo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Lương Mai Tú

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trạm bơm tưới Phai Nà, thôn Bản Héo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 864/QĐ-UBND, ngày 25/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn												
1	Ban Quản lý dự án DTXD huyện Văn Quan	Lập hồ sơ mời thầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	4.486.446	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		45 ngày	Quý I-II/2024	Tròn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
2	Ban Quản lý dự án DTXD huyện Văn Quan	Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát an toàn lao động, tiến độ, chất lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	37.723.475		Chỉ định thầu rút gọn		45 ngày	Quý I-II/2024	Tròn gói	240 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
II	Gói thầu xây lắp: Toàn bộ phần xây lắp của công trình là một gói thầu												

1	Ban Quản lý dự án DTXD huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp	- Xây dựng trạm bơm: Nhà trạm bơm kích thước ngoài nhà trạm XLXH=(3,44x3,44x3,6)m; Thiết bị: Công trình sử dụng máy bơm Pentax CM65-200C, động cơ 15KW. Ống hút đường kính N80mm; ống đẩy đường kính DN125mm; Máy bơm mới sử dụng máy bơm chân không BCK 29-510, động cơ 3KW; Bê tông; ống hút; ống đẩy. - Đường ống đẩy T. - Đường ống đẩy T1. - Cấp điện trạm bơm. - Mương KC. - Mương nhàn NI	1.369.908.000	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý	Đầu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I- II/2024	Tron gói	240 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
Tổng giá các gói thầu: 1.412.117.921 đồng.													

(Bảng chữ: Một tỷ bốn trăm mười hai triệu một trăm mười bảy nghìn chín trăm hai mươi một đồng)