

Số: /BC-UBND

Văn Quan, ngày tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng tại các điểm tham quan Công viên địa chất trên địa bàn huyện Văn Quan

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-BCĐ ngày 24/4/2024 của Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn về khảo sát, rà soát tiến độ, đánh giá công tác chuẩn bị đón Đoàn chuyên gia UNESCO thẩm định Công viên địa chất Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Triển khai Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, các kế hoạch, văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2024, ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản về triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện hạ tầng tại các điểm tham quan trên địa bàn huyện<sup>1</sup>.

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

##### 1. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam, Công viên địa chất Lạng Sơn, tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Công viên địa chất Lạng Sơn.

- Tuyên truyền đến người dân về chủ trương xây dựng điểm tham quan của Công viên địa chất trên địa bàn huyện, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để triển khai thực hiện các phương án thiết kế cải tạo cảnh quan, trở thành điểm du lịch trên tuyến tham quan Công viên địa chất Lạng Sơn.

##### 2. Triển khai xây dựng hạ tầng tại các điểm tham quan

##### 2.1. Điểm tham quan “Rừng hồi Xứ Lạng”, xã An Sơn

UBND huyện đã phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn và đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát thực tế để xây dựng phương án thiết kế cảnh quan

<sup>1</sup> Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND huyện về triển khai hoạt động xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2024 trên địa bàn huyện Văn Quan; Công văn số 136/UBND-VHTT ngày 22/01/2024 của UBND huyện về việc đề xuất thay đổi vị trí điểm tham quan Rừng hồi Xứ Lạng trên tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn; Công văn số 204/UBND-VHTT ngày 29/01/2024 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện xây dựng hạ tầng tại các điểm trên tuyến tham quan Công viên địa chất; Công văn số 354/UBND-VHTT ngày 04/3/2024 của UBND huyện về việc tiếp tục xây dựng, chỉnh trang cảnh quan tại các điểm tham quan trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn trên địa bàn huyện Văn Quan; Công văn giao doanh nghiệp tạm thời quản lý cảnh quan khu vực bãi đá xếp...

trong tháng 01/2024. Đồng thời ban hành văn bản đề xuất thay đổi vị trí điểm tham quan Rừng hồi Xứ Lạng từ xã Bình Phúc sang xã An Sơn. Tiến hành làm việc với các hộ gia đình có đất đai tại điểm tham quan “Rừng hồi Xứ Lạng”, xã An Sơn. Sau khi triển khai tuyên truyền về chủ trương cải tạo cảnh quan Công viên địa chất, các hộ gia đình đều nhất trí xây dựng các hạng mục: con đường đi bộ, chòi nghỉ, chòi ngắm cảnh... tại rừng hồi. UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã An Sơn tuyên truyền, vận động các hộ gia đình phát quang các loại cây bụi trên rừng hồi; huy động lực lượng, phối hợp với các gia đình phát dọn cây bụi tại vị trí chân rừng hồi; huy động các lực lượng của xã, phát, trồng hoa tại khu vực liền kề với bãi đỗ xe. Hiện nay khu vực rừng hồi đã phát quang, cảnh quan tại khu vực đường vào điểm rừng hồi và địa điểm liền kề với bãi đỗ xe đã được trồng hoa dã quỳ.

Đối với hạng mục bãi đỗ xe: thời điểm hiện tại đã tiến hành an ủi xong mặt bằng bãi đỗ xe, xây dựng xong hệ thống ống công thoát nước và sẽ tiếp tục triển khai thi công xây dựng các hạng mục tiếp theo vào đầu tháng 5/2024.

## **2.2. Điểm tham quan “Bãi đá nhảy”, xã Đầm He**

UBND huyện đã ban hành văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm sạch Lạng Sơn trên cơ sở bản phối cảnh, thiết kế được duyệt và quỹ đất được giao quản lý, quan tâm phối hợp triển khai lắp đặt biển bãi đỗ xe, biển thông tin; bố trí kinh phí để cải tạo cảnh quan, đầu tư một số hạng mục về cơ sở hạ tầng tại điểm “Bãi đá nhảy”. Hiện nay, doanh nghiệp thực hiện xong việc phát quang khu vực bãi đá xếp; thực hiện trồng hoa, cây cảnh tại hai bên đường lên cột cờ và khu vực cột cờ trên đỉnh “Bãi đá nhảy” tạo các điểm nhấn về cảnh quan tại khu vực này. Đồng thời doanh nghiệp đang xây dựng các gian nhà bằng tre lợp lá cọ, trồng hoa tại khuôn viên khu trưng bày giới thiệu nông sản huyện. Dự kiến sẽ tiếp tục chỉnh trang các hạng mục (xây các mô hình ở chân bãi đá, tạo lập không gian trưng bày một số nông cụ địa phương, trái thảm cỏ...), dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2024.

## **2.3. Điểm tham quan “Vị thuốc chữa lành”, xã Đầm He**

Sau khi được UBND tỉnh đồng ý với chủ trương thay đổi vị trí điểm tham quan “Vị thuốc chữa lành” (tại thôn Nà Háy, xã Bình Phúc) sang địa điểm mới tại không gian Khu trưng bày và giới thiệu nông sản huyện Văn Quan (Đèo Lùng Pa, xã Đầm He, huyện Văn Quan) và tạo 01 mô hình chung cất tinh dầu hồi tại không gian khu trưng bày nhằm kết nối với điểm tham quan “Rừng hồi Xứ Lạng” (xã An Sơn). UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn trang bị 01 Mô hình chung cất tinh dầu hồi, đề nghị doanh nghiệp phối hợp sắp xếp, chỉnh trang lại không gian trưng bày phù hợp với yêu cầu của điểm tham quan Công viên địa chất, dự kiến hoàn thành các hạng mục trong tháng 5/2024.

## **2.4. Điểm tham quan “Nhà thờ họ Hà thổ ty”, xã Bình Phúc**

Chỉ đạo UBND xã Bình Phúc thường xuyên triển khai tuyên truyền, vận động chủ sở hữu di tích đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại đường vào và không gian khu nhà thờ, đảm bảo sạch, đẹp; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai lắp đặt các bảng biển tại di tích theo quy định.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

- Công tác triển khai nhiệm vụ xây dựng Công viên địa chất Lạng Sơn đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn, sự phối hợp thực hiện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng dẫn của Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn. Chính quyền cấp cơ sở và các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Chủ trương xây dựng các điểm, tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của người dân trên địa bàn huyện.

- Một số hạng mục tại điểm tham quan như: bảng biển thông tin, chỉ dẫn, cải tạo cảnh quan, xây dựng con đường đi bộ lên điểm rừng hồi chưa được thực hiện nên chưa có điểm nhấn về cảnh quan tại điểm này.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển du lịch vùng Công viên địa chất Lạng Sơn.

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng điểm tham quan rừng hồi; đơn đốc phối hợp với Công ty Cổ phần Thực phẩm sạch Lạng Sơn tự đầu tư cải tạo cảnh quan theo bản thiết kế phối cảnh, phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn và đơn vị tư vấn triển khai thiết kế cải tạo cảnh quan, xây dựng bảng biển thuyết minh, chỉ dẫn các điểm tham quan trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai xây dựng hạ tầng tại các điểm tham quan Công viên địa chất trên địa bàn huyện Văn Quan./.

#### ***Nơi nhận:***

- Sở VH TT & DL (b/c);
- Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn;
- TTHU, TTHĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
- Thành viên Tổ giúp việc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VH TT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Triệu Đức Dũng**