

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

Số: /UBND-BQLDA

V/v đồng ý điều chỉnh, bổ sung và
tăng tổng mức đầu tư xây dựng công
trình: Xây dựng cầu + đường bê
tông xi măng Tân Thanh 2 - Thanh
Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Quan, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan tại Công văn số 122/BQLDA ngày 14/5/2024 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung và tăng tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cầu + đường bê tông xi măng Tân Thanh 2 - Thanh Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xem xét UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh, bổ sung và tăng tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cầu + đường bê tông xi măng Tân Thanh 2 - Thanh Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí giảm trừ từ các hạng mục không thực hiện, kinh phí dự phòng tại quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cầu + đường bê tông xi măng Tân Thanh 2 - Thanh Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với nhà thầu tư vấn thiết kế lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh và dự toán trình thẩm định, phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hứa Phong Lan