

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Thuận - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua phương án 02 công trình: Đường từ thôn Đồng Văn xã Đồng Giáp đến trung tâm xã Khánh Khê và công trình: Xây dựng đường từ Bảo hiểm xã hội huyện đến cầu Tâm An, thị trấn Văn Quan

Ngày 11/6/2024, đồng chí Hoàng Văn Thuận - Chủ tịch UBND huyện Văn Quan chủ trì cuộc họp thông qua phương án 02 công trình: Đường từ thôn Đồng Văn xã Đồng Giáp đến trung tâm xã Khánh Khê và công trình Xây dựng đường từ Bảo hiểm xã hội huyện đến cầu Tâm An, thị trấn Văn Quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Lãnh đạo UBND thị trấn Văn Quan; Lãnh đạo UBND xã Đồng Giáp; Đại diện các Công ty: Công ty TNHH Kỹ thuật An Khánh; Công ty TNHH MTV xây dựng và Thương mại Hoàng Minh LS.

Sau khi xem xét, qua các ý kiến thảo luận, thống nhất, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận các nội dung như sau:

1. Xây dựng đường từ Bảo hiểm xã hội huyện đến cầu Tâm An, thị trấn Văn Quan:

- Nhất trí chọn phương án 1 để báo cáo, **xin ý kiến** Thường trực **Huyện ủy** trong cuộc họp gần nhất.

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng và các phòng ban liên quan rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng vị trí khu đất dự án: Cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Đức Tâm II, phố Tân Sơn thành khu đất ở để bán đấu giá hoặc sử dụng làm khu tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn huyện có thực hiện công tác GPMB và tái định cư.

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét quy hoạch vị trí các mỏ đất đắp, tham mưu thực hiện việc cấp phép khai thác mỏ đất đắp phục vụ cho các công trình trên địa bàn huyện.

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn **trương** hoàn thiện quy hoạch chi tiết thị trấn Văn Quan.

- Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn tham mưu phương án đầu tư xây dựng khả thi đối với tuyến đường trên. Báo cáo

Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét phương án đầu tư xây dựng.

2. Đường từ thôn Đồng Văn xã Đồng Giáp đến trung tâm xã Khánh Khê:

- Nhất trí phương án thiết kế đơn vị tư vấn đưa ra. Đơn vị thiết kế phối hợp với UBND xã Đồng Giáp tìm các vị trí đổ thải phù hợp trên tuyến.

- Đối với **một số ít** hộ dân chưa đồng thuận hiến đất, UBND xã Đồng Giáp tiếp tục tuyên truyền vận động để công trình được triển khai thi công thuận lợi. Đề nghị đơn vị thiết kế phối hợp cung cấp số liệu và hướng tuyến đoạn cuối tuyến để UBND xã thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường.

- Đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế để thẩm định phê duyệt công trình trong thời gian sớm nhất.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì thực hiện khẩn trương công tác thẩm định dự án khi có đủ hồ sơ công trình.

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tham mưu Tờ trình xin ý kiến Thường trực Huyện ủy về chủ trương đầu tư xây dựng 02 công trình: Đường từ thôn Đồng Văn xã Đồng Giáp đến trung tâm xã Khánh Khê và công trình: Xây dựng đường từ Bảo hiểm xã hội huyện đến cầu Tâm An, thị trấn Văn Quan để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan tại cuộc họp thông qua phương án 02 công trình: Đường từ thôn Đồng Văn xã Đồng Giáp đến trung tâm xã Khánh Khê và công trình: Xây dựng đường từ Bảo hiểm xã hội huyện đến cầu Tâm An, thị trấn Văn Quan; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện (B/c);
- UBMTTQ VN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: KT&HT, TC-KH, TN&MT, LĐT&XH-DT;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
- UBND các xã: thị trấn Văn Quan, Đồng Giáp;
- Các đơn vị tư vấn thiết kế;
- Lưu: VT.

Lương Đình Toại