

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình:
Sửa chữa, nâng cấp mương Tạng Chang - Khuổi Cáp, xã Yên Phúc,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND huyện Văn Quan về việc điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2024 (sự nghiệp nông nghiệp, sự nghiệp thủy lợi, kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa);

Căn cứ Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp mương Tạng Chang - Khuổi Cáp, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 471/BC-TCKH ngày 06/6/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp mương Tạng Chang - Khuổi Cáp, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan tại Tờ trình số 35/TTr-NN&PTNT ngày 28/5/2024 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp mương Tạng Chang - Khuổi Cáp, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp mương Tạng Chang - Khuổi Cáp, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này, giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Yên Phúc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hứa Phong Lan

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp mương Tạng Chang - Khuổi Cáp, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I. GÓI THẦU TƯ VẤN													
1	Phòng NN&PTNT huyện Văn Quan	Lập hồ sơ mời thầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình	6.600.000	Vốn Sự nghiệp Thủy lợi năm 2024	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/ 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
2		Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu + kết quả lựa chọn nhà thầu	Tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	5.000.000		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/ 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
3		Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát an toàn lao động, tiến độ, chất lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	7.268.000		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/ 2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	

II. GÓI THẦU XÂY LẮP													
1	Phòng NN&PTNT huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp	Tổ chức thi công xây dựng công trình theo thiết kế đã được phê duyệt	279.761.000	Vốn Sự nghiệp Thủy lợi năm 2024	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/ 2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Tổng giá gói thầu				298.629.000									

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám triệu sáu trăm hai mươi chín nghìn đồng).