

KẾ HOẠCH

Chỉnh trang cảnh quan điểm “Rừng hồi Xứ Lạng”, xã An Sơn Điểm “Bãi đá nháy”, xã Diêm He

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-BCĐ ngày 14/5/2024 của Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức đón tiếp, làm việc với Đoàn chuyên gia UNESCO đến thăm định thực địa hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; Công văn số 1089/SVHTTDL-BQLCVĐC ngày 04/6/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp chỉnh trang con đường dẫn lên điểm “Rừng hồi Xứ Lạng”, xã An Sơn;

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan ban hành Kế hoạch chỉnh trang cảnh quan điểm “Rừng hồi Xứ Lạng”, xã An Sơn; chỉnh trang cảnh quan điểm Bãi đá nháy, xã Diêm He như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiến hành chỉnh trang cảnh quan điểm “Rừng hồi Xứ Lạng”, xã An Sơn để kịp thời đón đoàn khảo sát và Đoàn chuyên gia UNESCO thăm định CVĐC Lạng Sơn là CVĐC toàn cầu.

Triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng thời gian và nội dung kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chỉnh trang điểm “Rừng hồi Xứ Lạng”

a) Chỉnh trang đường đi lên rừng hồi

- Tiến hành tạo lối đi lên (cuốc mặt bậc sâu rộng 30cm, cổ bậc cao trung bình từ 15 - 20 cm, chiều ngang dài 0,9 m/bậc).

- Sử dụng gạch chỉ xếp làm bậc lên rừng hồi, đảm bảo tránh trơn trượt và có tính thẩm mỹ.

b) Cải tạo cảnh quan tại rừng hồi

- Dựng 01 chòi tre (có sàn nghỉ) tại rừng hồi, mái lợp bằng rơm hoặc lá cọ (nếu có), kích thước 2m x 3m.

- Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình là chủ sở hữu rừng hồi cùng tham gia cải tạo cảnh quan, phát quang sạch sẽ khu vực rừng hồi.

2. Chỉnh trang điểm “Bãi đá nháy”

- Phát dọn, vệ sinh khu vực bãi đá nháy.

- Phối hợp với Doanh nghiệp chính trang, vệ sinh, bố trí khu trưng bày sản phẩm; lắp đặt, chạy thử máy tinh chế tinh dầu Hồi quy mô hộ gia đình.

3. Nội dung, thời gian thực hiện

- Chuẩn bị nguyên vật liệu: gạch chỉ, cây tre, rơm, lá cọ xong **trước ngày 15/6/2024**.

- Huy động xã hội hóa lực lượng để thực hiện các hạng mục từ 7 giờ 00 phút **ngày 17/6/2024**.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Huy động xã hội hóa nguyên vật liệu, nhân lực để triển khai thực hiện Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Phối hợp với UBND xã An Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị nguyên vật liệu, đôn đốc việc thực hiện công tác chính trang tại điểm tham quan “Rừng hồi Xứ Lạng”, xã An Sơn.

Chuẩn bị nước uống cho ngày thực hiện.

2. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện

Cử thành phần tham gia phối hợp hướng dẫn xã An Sơn triển khai thực hiện xếp gạch tạo đường lên “Rừng hồi Xứ Lạng” đảm bảo an toàn, thẩm mỹ.

3. UBND xã An Sơn

- Chủ trì triển khai xã hội hóa (cây tre, rơm, lá cọ, dây buộc...), huy động nhân lực (*khoảng 10 người để cuốc bịch, vận chuyển gạch, xếp đường lên; 10 người để dựng chòi nghỉ bằng tre*) đảm bảo hoàn thành theo thời gian quy định. Chuẩn bị cuốc, xẻng, dao, thuổng (xã tự tính toán nguyên liệu để đủ dựng 01 chòi và dụng cụ để làm).

- Tuyên truyền đến các hộ gia đình, chủ sở hữu điểm tham quan “Rừng hồi Xứ Lạng” tiến hành phát quang rừng hồi đảm bảo sạch sẽ đón các đoàn công tác.

4. UBND xã Diêm He.

- Chủ trì, huy động nhân lực (*khoảng 20 người để phát dọn khu bãi đá nháy, chuẩn bị dao để phát dọn*) đảm bảo hoàn thành theo thời gian quy định.

5. Các trường học trên địa bàn xã An Sơn, Diêm He

- Mỗi trường trên địa bàn xã An Sơn cử 10 giáo viên, nhân viên tham gia cải tạo chính trang xếp đường, dựng chòi tại Rừng hồi Xứ Lạng. Đề nghị lựa chọn giáo viên sáng tạo, có mắt thẩm mỹ, khéo tay. Tự chuẩn bị cuốc, xẻng, dao...

- Mỗi trường trên địa bàn xã Diêm He cử 10 giáo viên, nhân viên tham gia cải tạo chính trang, phát dọn khu vực bãi đá nháy, trạm dừng nghỉ.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường chọn cử nhân lực phù hợp, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ.

Trên đây là Kế hoạch chính trang cảnh quan điểm “Rừng hồi Xứ Lạng”, xã An Sơn, yêu cầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai đạt hiệu quả./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở VH TT & DL;
- Ban QLCVĐC Lạng Sơn; (b/c)
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
- Phòng VH & TT;
- Phòng GD & ĐT;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- UBND xã An Sơn;
- Các trường học trên địa bàn xã An Sơn, xã Diêm He;
- Lưu: VT, VH TT.

Triệu Đức Dũng