

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Duy tu bảo dưỡng đường Kéo Ca - Pá Tuồng, xã An Sơn, huyện Văn Quan**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện Văn Quan về việc giao danh mục chi tiết kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Duy tu bảo dưỡng đường Kéo Ca - Pá Tuồng, xã An Sơn, huyện Văn Quan;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 596/BC-TCKH ngày 07/8/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Duy tu bảo dưỡng đường Kéo Ca - Pá Tuồng, xã An Sơn, huyện Văn Quan;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan tại Tờ trình số 461/TTr-KT&HT ngày 15/7/2024 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu bảo dưỡng đường Kéo Ca - Pá Tuồng, xã An Sơn, huyện Văn Quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Duy tu bảo dưỡng đường Kéo Ca - Pá Tuồng, xã An Sơn, huyện Văn Quan, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã An Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Thuận

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Duy tu bảo dưỡng đường Kéo Ca - Pá Tuông, xã An Sơn, huyện Văn Quan

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I. Gói thầu tư vấn													
1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan	Lập hồ sơ mời thầu, HS yêu cầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình	2,897	Vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2024 (giao tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện Văn Quan) và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
2		Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu	Tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp	2,000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
3		Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	3,000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
4		Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát an toàn lao động, tiến độ, chất lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	26,820		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
5		Quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án thi công xây dựng	23,445		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
II. Gói thầu xây lắp													

1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp	Duy tu bảo dưỡng đường Kéo Ca - Pá Tuông, xã An Sơn, huyện Văn Quan theo thiết kế được phê duyệt	837,327	Vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2024 (giao tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện Văn Quan) và các nguồn vốn hợp pháp do ngân sách huyện quản lý	Chào hàng cạnh tranh (Qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Tổng giá gói thầu				895,489									

(Bằng chữ: Tám trăm chín mươi năm triệu bốn trăm tám mươi chín nghìn đồng).