

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Nâng cấp, trạm bơm điện Tạng Máy - (Giai đoạn 1), thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số: 2361 /QĐ-UBND ngày 26 /8/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I. Gói thầu tư vấn													
1	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan	Lập hồ sơ mời thầu, HS yêu cầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu thi công xây dựng công trình	6,480	Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa năm 2024	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2024	Trộn gói	50 ngày	Không áp dụng	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
2		Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu + Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Tổ chức thẩm định HSMT, HS yêu cầu + Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5,400		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2024	Trộn gói	50 ngày	Không áp dụng	
3		Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát an toàn lao động, tiến độ, chất lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	7,475		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2024	Trộn gói	100 ngày	Không áp dụng	
II. Gói thầu xây lắp													
1	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan	Thi công xây dựng	Tổ chức Thi công xây dựng công trình và mùa sấm thiết bị theo thiết kế đã được phê duyet	338,288	Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa năm 2024	Chào hàng cạnh tranh trong nước (Qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III năm 2024	Trộn gói	100 ngày	Không áp dụng	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Tổng giá gói thầu				357,643									

Bảng chữ: ba trăm năm mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn đồng ./.