

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 2513 /QĐ-UBND ngày 04 /9/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I Gói thầu dịch vụ tư vấn													
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Lập hồ sơ mời thầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	72.566.579	Vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		55 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
2	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Lập hồ sơ mời thầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây lắp + thiết bị	4.128.504		Chỉ định thầu rút gọn		55 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
3	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Giám sát thi công xây dựng + thiết bị	Tư vấn giám sát an toàn lao động, tiến độ, chất lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	509.094.577		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	55 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
4	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Đánh giá tác động môi trường	Đánh giá tác động môi trường	30.217.345		Chỉ định thầu rút gọn		55 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
5	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Kiểm toán độc lập	Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư	163.633.589		Chỉ định thầu rút gọn		55 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
II Gói thầu dịch vụ phi tư vấn													
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Chi phí bảo hiểm	Chi phí bảo hiểm công trình	22.466.433	Vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		55 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	540 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
III Gói thầu xây lắp + thiết bị													
1	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp + thiết bị	Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ trước khuôn viên tượng đài; Hạng mục: Hạ tầng khu tái định cư, cây xanh cảnh quan	22.858.774.592	Vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
Tổng giá các gói thầu:				23.660.881.619									

(Bảng chữ: hai mươi ba tỷ sáu trăm sáu mươi triệu tám trăm tám mươi một nghìn sáu trăm mười chín đồng)./.