

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  
**“Mua sắm cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục mầm non,  
tiểu học, trung học cơ sở toàn huyện năm 2024”**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

### I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN, DỰ TOÁN MUA SẮM

#### 1. Đối với dự án, phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:

- *Tên dự án:* “Mua sắm cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024”.
- *Tổng mức đầu tư:* 3.491.103.000 đồng (ba tỷ, bốn trăm chín mươi một triệu, một trăm linh ba nghìn đồng chẵn).
- *Chủ đầu tư:* Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan.
- *Nguồn vốn:* vốn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan.
- *Thời gian thực hiện dự án:* quý III, IV năm 2024.
- *Địa điểm, quy mô dự án:* “Mua sắm cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024”.
- *Các thông tin khác (nếu có):* không có.

#### 2. Đối với dự toán mua sắm, phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự toán mua sắm như sau:

- **Tên gói thầu:** “Mua sắm cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024”.
- **Tổng kinh phí:** 3.491.103.000 đồng (ba tỷ, bốn trăm chín mươi một triệu, một trăm linh ba nghìn đồng chẵn).
- **Tên chủ đầu tư:** Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan
- **Nguồn vốn:** vốn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan
- **Thời gian thực hiện:** quý III, IV năm 2024.
- **Địa điểm thực hiện dự án:** “Mua sắm cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024”.

- **Nội dung mua sắm:** “Mua sắm cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024”.

## II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 18/CT/TĐ/VNAA ngày 16/9/2024 về việc trả lời đề nghị thẩm định giá cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024 của Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam;

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024” với các nội dung như sau:

## III. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

**Bảng số 1**

| STT                 | Nội dung công việc hoặc tên gói thầu <sup>(2)</sup> | Đơn vị thực hiện <sup>(3)</sup>          | Giá trị <sup>(4)</sup> | Văn bản phê duyệt <sup>(5)</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1                   | Thẩm định giá                                       | Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam | 23.773.000             | Hợp đồng thẩm định giá           |
| <b>Tổng giá trị</b> |                                                     |                                          | <b>23.773.000</b>      |                                  |

## IV. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Bảng số 2**

| STT                 | Nội dung công việc <sup>(2)</sup> | Đơn vị thực hiện <sup>(3)</sup> | Giá trị <sup>(4)</sup> |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1                   | Đăng tải thông tin đấu thầu       | Báo đấu thầu                    | 330.000                |
| ...                 |                                   |                                 |                        |
| <b>Tổng giá trị</b> |                                   |                                 | <b>330.000</b>         |

## V. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

### 1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Bảng số 3**

| Stt               | Tên chủ đầu tư <sup>(2)</sup>            | Tên gói thầu <sup>(3)</sup>                                                                     |                                                                                    | Giá gói thầu <sup>(4)</sup> | Nguồn vốn <sup>(5)</sup>                                                                             | Hình thức lựa chọn nhà thầu <sup>(6)</sup> | Phương thức lựa chọn nhà thầu <sup>(7)</sup> | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu <sup>(8)</sup> | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu <sup>(9)</sup> | Loại hợp đồng <sup>(10)</sup> | Thời gian thực hiện gói thầu <sup>(11)</sup> | Tùy chọn mua thêm <sup>(12)</sup> | Giám sát hoạt động đấu thầu <sup>(13)</sup> |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                   |                                          | Tên gói thầu                                                                                    | Tóm tắt công việc chính của gói thầu                                               |                             |                                                                                                      |                                            |                                              |                                                    |                                                            |                               |                                              |                                   |                                             |
| 1                 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan | Gói thầu 1: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT                                                    | Lập HSMT và đánh giá HSDT                                                          | 17.500.000                  | Ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan | Chi định thầu rút gọn                      |                                              | 60 ngày                                            | Quý III/2024                                               | Trộn gói                      | 45 ngày                                      |                                   |                                             |
| 2                 |                                          | Gói thầu 2: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu                        | Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu                              | 10.000.000                  |                                                                                                      | Chi định thầu rút gọn                      |                                              | 60 ngày                                            | Quý III/2024                                               | Trộn gói                      | 45 ngày                                      |                                   |                                             |
| 3                 |                                          | Gói thầu 3: Mua sắm cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024” | Mua sắm cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024 | 3.439.500.000               |                                                                                                      | Chào hàng cạnh tranh                       | 01 giai đoạn<br>01 túi hồ sơ                 | 90 ngày                                            | Quý III/2024                                               | Trộn gói                      | 60 ngày                                      |                                   |                                             |
| Tổng giá gói thầu |                                          |                                                                                                 |                                                                                    | 3.467.000.000               |                                                                                                      |                                            |                                              |                                                    |                                                            |                               |                                              |                                   |                                             |

## 2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

### a) Cơ sở phân chia các gói thầu:

Cơ sở phân chia gói thầu thể hiện khái quát tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu phù hợp với nội dung “Mua sắm cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024”, được phân chia thành 03 gói

thầu, gồm 02 gói thầu tư vấn và 01 gói thầu mua sắm cơ sở vật chất, trang - thiết bị cụ thể như sau:

- Gói thầu số 1: tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Gói thầu số 2: tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Gói thầu số 3: mua sắm cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024.

**b) Giá gói thầu:** tổng giá trị gói thầu “Mua sắm cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024” là 3.467.000.000 đồng.

Trong đó:

- Gói thầu số 1: 17.500.000 đồng;
- Gói thầu số 2: 10.000.000 đồng;

Giá gói thầu được xây dựng trên cơ sở quy định tại Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu số 3: 3.439.500.000 đồng.

Giá gói thầu được xây dựng trên cơ sở số lượng danh mục cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024 đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và giá thiết bị đã được thẩm định tại Chứng thư thẩm định giá số: 18/CT/TĐ/VNAA ngày 16/9/2024 của Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam về việc thẩm định giá hạng mục cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024;

Tổng mức giá trên là mức giá tối đa, thiết bị mua sắm là thiết bị mới 100%, đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo hành tại các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện Văn Quan.

**c) Nguồn vốn:** ngân sách nhà nước Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan.

**d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu**

Gói thầu số 1 và số 2 hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu số 1 và số 2 áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu ngày năm 2023 và Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu số 3 hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh.

Đơn vị thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, căn cứ theo Điều 24 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, Điều 79 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Theo quy định tại Điều 30 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, Điều 79 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

**đ) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:**

Gói thầu số 1, 2: 60 ngày;

Gói thầu số 3: 90 ngày.

**e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:** gói thầu số 1, 2 và số 3: từ quý III/2024.

**g) Loại hợp đồng:** hợp đồng trọn gói.

**h) Thời gian thực hiện hợp đồng**

Gói thầu số 1: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

Gói thầu số 2: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

Gói thầu số 3: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**VI. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC**

**Bảng số 5**

| STT                                                       | Nội dung                                                                                 | Giá trị              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                         | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện                                                 | 23.773.000           |
| 2                                                         | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 330.000              |
| 3                                                         | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu                             | 3.467.000.000        |
| 4                                                         | Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)    | 0                    |
| <b>Tổng giá trị các phần công việc</b>                    |                                                                                          | <b>3.491.103.000</b> |
| <b>Tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm hoặc dự</b> |                                                                                          | <b>3.491.103.000</b> |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư</b> |  |
|--------------------------------------|--|

## **VII. KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đề nghị Sở Tài chính xem xét thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm cơ sở vật chất, trang - thiết bị giáo dục MN, TH, THCS toàn huyện năm 2024”./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT, GDĐT.

**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Thuận**