

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: San lấp mặt bằng để xây dựng trụ sở Công an các xã (Trần Ninh, Trảng Phái, Lương Năng, Hữu Lễ), huyện Văn Quan

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /9/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I. Gói thầu tư vấn													
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Văn Quan	Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát an toàn lao động, tiến độ, chất lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	39.177.200	Vốn ngân sách huyện (thu sử dụng đất, tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn chi khác ngân sách huyện)	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 9 năm 2024	Trọn gói	70 ngày	Không áp dụng	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
II. Gói thầu xây lắp													
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp 01: San lấp mặt bằng để xây dựng trụ sở công an các xã Trảng phái huyện Văn Quan	- San nền là 1.537,67 m2. - Kè đá có cao độ từ 1-2,50m, tổng chiều dài tuyến kè khoảng 35,96 m	350.280.564	Vốn ngân sách huyện (thu sử dụng đất, tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn chi khác ngân sách huyện)	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 9 năm 2024	Trọn gói	70 ngày	Không áp dụng	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
2	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp 02: San lấp mặt bằng để xây dựng trụ sở công an các xã Trần Ninh huyện Văn Quan	- San nền là 999,94 m2; - Kè đá có cao độ từ 1-3,50m, tổng chiều dài tuyến kè khoảng 77,12 m.	993.572.132		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 9 năm 2024	Trọn gói	70 ngày	Không áp dụng	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
3	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp 03: San lấp mặt bằng để xây dựng trụ sở công an các xã Lương Năng huyện Văn Quan	- San nền là 1.186,77 m2; - Di chuyển 01 vị trí hạ thế.	78.226.043		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 9 năm 2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
4	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp 04: San lấp mặt bằng để xây dựng trụ sở công an các xã Hữu Lễ huyện Văn Quan	- San nền là 1.400,12 m2	104.702.241		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 9 năm 2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Tổng giá gói thầu				1.565.958.180									

Bảng chữ: Một tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu chín trăm năm mươi tám nghìn một trăm tám mươi đồng ./.