

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Duy tu bảo dưỡng đường DH.55 (Luơng Năng – Tri Lễ), huyện Văn Quan giai đoạn 3**

(Kèm theo Quyết định số: 2839 /QĐ-UBND ngày 09 /10/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
<b>I. Gói thầu tư vấn</b>													
1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan	Lập hồ sơ mời thầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	4,189	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi (giao tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của UBND huyện Văn Quan về việc giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2024 từ các nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại dự toán giao đầu năm và dự toán bổ sung có mục tiêu trong năm trên địa bàn huyện Văn Quan (đợt 2) và các nguồn vốn khác	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
2		Thẩm định hồ sơ mời thầu + Thẩm định kết quả LCNT	Thẩm định hồ sơ mời thầu + Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5,000		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
3		Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát an toàn lao động, tiến độ, chất lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	19,388		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
<b>III. Gói thầu xây lắp</b>													
1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp	Duy tu bảo dưỡng đường DH.55 (Luơng Năng – Tri Lễ), huyện Văn Quan giai đoạn 3	1.210,642	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi (giao tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của UBND huyện Văn Quan về việc giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2024 từ các nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại dự toán giao đầu năm và dự toán bổ sung có mục tiêu trong năm trên địa bàn huyện Văn Quan (đợt 2) và các nguồn vốn khác	Chào hàng cạnh tranh (Qua mạng)	Một giai đoạn một tủ hồ sơ	45 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>1.239,219</b>									

Bảng chữ: một tỷ hai trăm ba mươi chín triệu hai trăm mười chín nghìn đồng./.