

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Văn Quan, ngày tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nà Dài - Khòn Nhừ, xã
Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì
công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động
xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 5452/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của Chủ tịch
UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nà Dài - Khòn Nhừ, xã Bình Phúc, huyện Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của Chủ tịch UBND
huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Cải
tạo, nâng cấp mặt đường Nà Dài - Khòn Nhừ, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh
Lạng Sơn;*

*Căn cứ Công văn số 896/UBND-BQLDA ngày 25/4/2025 của UBND huyện
Văn Quan về việc đồng ý cho phép điều chỉnh, bổ sung và tăng tổng mức đầu tư
xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nà Dài - Khòn Nhừ, xã Bình
Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;*

*Căn cứ hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung do Công ty
TNHH kỹ thuật An Khánh lập.*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan tại
Tờ trình số 68/TTr-BQLDA ngày 09 tháng 05 năm 2025 và Thông báo kết quả*

thẩm định số 32/KTHT&ĐT-GT ngày 16/5/2025 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Văn Quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nà Dài - Khòn Nhừ, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nà Dài - Khòn Nhừ, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

2. Loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.

4. Nhà thầu khảo sát, thiết kế, lập dự toán điều chỉnh: Công ty TNHH kỹ thuật An Khánh.

5. Quy mô, lý do nội dung điều chỉnh:

a) Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung kê chân khay tại các vị trí hàm ếch từ TC9(Km0+241.44) đến cọc 3 (Km0+258.40) chiều dài L=17m; từ cọc TC35+2.64m (Km0+901.44) đến cọc TC36+1.55m (Km0+918.78) chiều dài L=17m; từ cọc P59+1.7m (Km1+599.86) đến cọc P60-0.5m (Km1+612.82) chiều dài L=13m; từ cọc C64+5.5m (Km1+709.20) đến cọc TC64-1m (Km1+702.70) chiều dài L=6.5m để đảm bảo kết cấu nền đường sử dụng ổn định lâu dài.

- Điều chỉnh chiều dày mặt đường BTXM tăng cường trên mặt đường cũ lên 15cm đồng đều cả tuyến để đảm bảo kết cấu chịu lực của tuyến đường và tận dụng mặt đường BTXM cũ để làm móng đường.

b) Lý do điều chỉnh bổ sung:

- Do tình hình mưa bão kéo dài trong năm 2024 tại một số vị trí trên tuyến lộ đường bị xói lở tạo hàm ếch sâu vào đường bê tông cũ của đường hiện trạng. Cụ thể, tại các vị trí: từ TC9 (Km0+241.44) đến cọc 3 (Km0+258.40) chiều dài L=17m; từ cọc TC35+2.64m (Km0+901.44) đến cọc TC36+1.55m (Km0+918.78) chiều dài L=17m; từ cọc P59+1.7m (Km1+599.86) đến cọc P60-0.5m (Km1+612.82) chiều dài L=13m; từ cọc TC64+5.5m (Km1+709.20) đến cọc TC64-1m (Km1+702.70) chiều dài L=6.5m.

- Theo hồ sơ thiết kế được duyệt mặt đường BTXM mới được đổ trực tiếp trên mặt đường cũ và bù vênh tại một số vị trí chiều dày không đảm bảo, trong hồ sơ thiết kế được duyệt tại nhiều vị trí thiết kế đổ mặt đường BTXM chỉ dày 3-5cm, có đoạn dày 7-9 cm, không đảm bảo kết cấu chịu lực mặt đường.

6. Tổng mức đầu tư công trình sau điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 4.274.765.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm bảy mươi tư triệu bảy trăm sáu mươi năm nghìn đồng). Trong đó:

STT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư theo Quyết định số theo 457/QĐ-UBND ngày 21/02/2024	TMĐT sau điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch
2	Chi phí xây dựng	3.205.732.318	3.887.769.000	682.037.000
3	Chi phí Quản lý dự án	80.522.000	80.522.000	0
4	Chi phí tư vấn đầu tư XD	271.990.000	271.990.000	0
5	Chi phí khác	34.484.000	34.484.000	0
6	Chi phí dự phòng	79.234.000	-	-79.234.000
	Tổng cộng (làm tròn)	3.671.962.000	4.274.765.000	602.803.000

7. Nguồn vốn: sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của công trình theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nà Dài - Khòn Nhừ, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác.

8. Các nội dung khác không đề cập trong Thông báo thẩm định giữ nguyên theo Quyết định số 5452/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nà Dài - Khòn Nhừ, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nà Dài - Khòn Nhừ, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức triển khai thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Trưởng phòng giao dịch số 19 - Kho bạc Nhà nước khu vực số VI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND xã Bình Phúc; Giám đốc Công ty TNHH kỹ thuật An Khánh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hứa Phong Lan