

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, sửa chữa hạng mục sân vận động huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 1147/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I. Gói thầu tư vấn													
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan	Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát an toàn lao động, tiến độ, chất lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	16.379.484	Vốn sự nghiệp kinh tế và các nguồn vốn hợp pháp khác do ngân sách huyện quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
II. Gói thầu xây lắp													
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp	- Cải tạo khu vệ sinh diện tích 42 m2 - Sửa chữa đường chạy: Diện tích cả khoảng cách an toàn = 2865 m2 - Cải tạo hệ thống điện sân khấu - Cải tạo cổng, làm đường chắn	507.848.034	Vốn sự nghiệp kinh tế và các nguồn vốn hợp pháp khác do ngân sách huyện quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				524.227.518									

Bằng chữ: Năm trăm hai mươi bốn triệu hai trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm mười tám đồng ./.